Estudi de viabilitat d'una escola bressol a Deltebre by Valldepérez Vidal, Álvaro
  
 
 
 
 
 
ARQUITECTURA TÈCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA ESCOLA BRESSOL A DELTEBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectista/es:         VALLDEPÉREZ VIDAL, ALVARO   
Director/s:  VILAJOSANA CRUSELLS, JORDI 
Convocatòria:  2009 / 2010 
 
 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 
                 ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA ESCOLA BRESSOL A DELTEBRE 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memòria   
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA ESCOLA BRESSOL A DELTEBRE 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memòria   
 
 5
Resum 
L’objectiu d’aquest projecte, és demostrar la viabilitat d’una promoció d’escola 
bressol a Deltebre. També em permetrà ampliar els coneixements en el camp de la 
gestió immobiliària atès què, cada cop més, és una matèria molt important  dintre del 
camp de la construcció  i des d’un punt de vista subjectiu, crec que potser no s’ha 
donat molta importància en els darrers anys degut al “boom” de la construcció existent 
el factor del qual, donava garanties de negoci fiables sense tenir d’invertir gaire part 
del pressupost amb l’estudi de viabilitat del projecte. 
Això ho realitzaré, mitjançant un estudi de viabilitat d’un edifici amb programa 
d’equipaments en concret una escola bressol, situada a la província de Tarragona, 
dintre del municipi de Deltebre. El solar on s’estudiarà situar la promoció està ubicat en 
uns terrenys al nucli del municipi, el qual és propietat de l’Ajuntament. Aquest solar, 
està qualificat com a sòl urbà destinat a la construcció d’equipaments. Per aquest 
estudi de viabilitat, tindrem en compte tots els factors que podrien ja ser favorables o 
desfavorables en aquest tipus de promoció. 
Primerament analitzaré el solar per saber què s’hi pot edificar. Un cop analitzat 
el solar i la possible edificació sobre el mateix, analitzaré el mercat, mitjançant la 
natalitat a la zona en l’actualitat, les escoles bressol existents al municipi, analitzant 
també la conjuntura econòmica del moment, tots aquests anàlisis, seran els que hem 
definiran la viabilitat del projecte i finalment la capacitat de l’escola. 
Amb tot això es definirà el volum de la promoció, i així ja es podrà passar a fer 
l’estudi econòmic-financer. En aquest punt s’estudiarà la viabilitat de la construcció i 
s’arribarà així finalment a la conclusió de tot l’estudi de viabilitat. 
Al final del treball, s’adjunten com annex diferents documents per a comprendre 
millor tot l’estudi de viabilitat, ja siguin normatives com altres documents utilitzats i 
realitzats en aquest treball. 
Pel que fa a la part innovadora del projecte, aquest està pensat per ser una 
mica diferent al que pot ser una escola bressol de les que s’han anat construint per la 
zona amb els darrers anys. Això ho aconseguirem amb la contemplació de sistemes 
d’energia renovables per a l’abastiment energètic de l’escola. S’ha pensat en realitzar 
un sistema de calefacció geotèrmica amb terra radiant. Aquest sistema de calefacció 
no és un sistema molt comú al nostre país, però crec des d’un punt de vista subjectiu, 
que cada cop més es tendirà a la utilització d’energies renovables en el sector de la 
construcció, les quals seran més assequibles econòmicament que en l’actualitat i 
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rentables pel que fa al funcionament, mentre què les energies convencionals s’aniran 
encarint cada cop més degut als limitats recursos de matèria prima necessària per a 
generar-la i a la greu contaminació que desprenen. Aquest tipus d’energia renovable, 
pot suposar un bon atractiu de cara a la població atès què, s’està aprofitant un recurs 
natural tal i com és l’escalfor del terreny a certa profunditat per a generar escalfor i 
transportar-la fins a l’interior de l’edifici per climatitzar aquest. També s’ha pensat de 
dissenyar l’edifici amb part de la coberta enjardinada per motius estètics i intentar 
d’aquesta forma integrar l’edifici al seu entorn. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Introducció 
Quan es parla d’edificació i construcció en general, ja sigui residencial o amb 
finalitats de negoci com és el nostre cas, és impossible ignorar la gestió econòmica 
dels projectes. Aquests tipus d’estudis econòmics, serveixen per a demostrar la 
viabilitat i poder tirar endavant qualsevol projecte d’aquest tipus donant garanties de 
negoci. Estan directament lligats amb el tipus d’edifici i per a l’ús que s’està construint 
aquest. 
Aquests estudis, consten principalment d’un estudi jurídic que és on s’analitza 
el solar, un estudi legal i urbanístic per analitzar el solar de forma urbanística per a 
saber el que s’hi pot construir en aquest. Un cop ja es té clar el que i com es pot 
construir, es realitzarà l’estudi de mercat on podrem analitzar l’oferta i la demanda del 
producte que estem interessats en promocionar així com també s’analitzarà un estudi 
social de la població i la situació econòmica de la zona. Un cop realitzats tots els 
anteriors estudis, podem passar a realitzar la definició del producte a promocionar, a 
realitzar un avantprojecte i finalment per acabar amb l’estudi de viabilitat avanç 
d’extreure les conclusions, es realitzarà l’estudi econòmic i financer, el qual consta en 
realitzar l’anàlisi d’inversió inicial del projecte, els costos de funcionament i la previsió 
d’ingressos del negoci. Tot aquest estudi, es resumeix amb la caixa de fluxos “Cash 
Flow”. 
Un cop realitzats tots els diferents estudis o dictàmens descrits anteriorment, 
podem arribar a una conclusió final la qual si ens surt favorable, ens ha de donar 
garanties fiables de negoci per poder tirar endavant amb el projecte. 
 
1.2 Justificació del projecte 
Aquest projecte està pensat per construir un edifici d’equipaments, el qual 
l’ajuntament municipal, traurà a licitació pública l’explotació d’aquest a canvi de que 
l’empresa adjudicatària, es faci càrrec de la promoció de l’edifici. 
La concessió d’explotació s’ha pensat per a un període de 50 anys. Per tant 
podem dir que el promotor de l’edifici, serà una empresa privada, la qual se li 
adjudicarà l’explotació de l’escola durant el període de cinquanta anys. Els costos del 
projecte i diferents tècnics aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària amb la supervisió 
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i aprovació dels tècnics municipals. El solar és de titularitat municipal per tant no 
suposarà cap cost per a l’empresa pel que fa a l’adquisició d’aquest. Des del propi 
ajuntament, es realitzaran tots els tràmits necessaris per obtenir les diferents 
subvencions. 
Per al desenvolupament del present projecte, s’utilitzen mètodes i tècniques 
que van analitzant els diferents factors que afecten a la viabilitat del projecte ja sigui de 
forma positiva o negativa i poder d’aquesta forma, extreure una conclusió fiable en 
acabar l’anàlisi.  
Aquest projecte, és realitza considerant un solar en concret el qual es propietat 
de l’Ajuntament de Deltebre i està destinat a la construcció d’edificis d’equipaments 
municipals entre els quals es troba el grup d’equipaments educatius. Per analitzar tots 
els aspectes que puguin ser tant negatius com positius per a la nostra promoció, es 
tindran en compte i s’estudiarà el projecte des de diferents situacions. Per a tenir en 
compte tots aquests aspectes, s’analitzarà la situació econòmica actual, l’oferta i la 
demanda del producte per la zona de Deltebre, l’entorn de la zona d’ubicació de 
l’edifici, el solar pel que fa a temes legals i urbanístics. 
Es realitzarà un estudi jurídic per conèixer la propietat del solar, la ubicació i 
l’entorn, s’utilitzaran documents oficials com poden ser del Registre de la Propietat i 
del Cadastre, com també s’analitzarà el solar insitu per poder observar i descriure 
aquest, pel que fa a límits, serveis , accessos, vegetació, edificacions existents, 
paviments, servituds, etc.  
A continuació, es realitzarà un estudi legal-urbanístic el qual, és necessari per a 
conèixer la normativa urbanística que ens pugui afectar i poder així descriure el tipus 
de construcció que podem projectar, pel que fa a dimensions, volums, separacions, 
tipus d’edifici i mètodes constructius. Per a realitzar aquest estudi, partirem de la base 
de la normativa municipal la qual ens l’han facilitat a l’Ajuntament del mateix municipi i 
també de normativa del departament d’ensenyament, facilitada aquesta última per 
aquest departament en una cita que s’ha tingut a les seves oficines. Per continuar amb 
l’estudi legal-urbanístic, es realitza la comparació entre la normativa exigida i la 
normativa real mitjançant l’avantprojecte que s’explica més endavant i ja per finalitzar 
amb aquest estudi, es realitzen les conclusions d’aquest. 
Després de l’estudi legal-urbanístic, es realitzarà un estudi de mercat el qual 
servirà per analitzar la conjuntura socioeconòmica de la població la qual l’obtindrem 
bàsicament mitjançant documents estadístics oficials del INE i del IDESCAT. Per saber 
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l’estat econòmic actual, es farà ús d’estadístiques de diferents bancs així com també 
de l’Estat, les quals ens aporten aquesta informació. Per a saber el grau de demanda i 
oferta que tindrem, s’analitzaran les escoles bressol de les poblacions del voltant atès 
que a la mateixa població de Deltebre no hi existeix cap, això s’aconseguirà anant a 
cadascuna d’aquestes escoles i demanar informació ja sigui dels serveis ofertats com 
de les quotes establertes per a cada un dels serveis. Per a realitzar l’estudi de la 
demanda que podrem tenir, s’usaran registres de la natalitat tant de la població de 
Deltebre com dels pobles del seu voltant i es compararan amb el nombre de places 
d’escoles bressol existents. Per acabar amb l’estudi de mercat es realitzaran les 
conclusions d’aquest, les quals ens marcaran significativament amb la viabilitat del 
nostre projecte. 
A continuació, serà necessari realitzar la definició del producte, que serà on es 
descriurà el sistema estructural del projecte i en que consistirà aquest. També serà on 
es descriurà el projecte des d’un punt de vista constructiu, on es fixaran els tipus de 
materials i acabats de l’edificació entre d’altres. També serà on es descriuran tots els 
diferents serveis ofertats, tal i com en una carta de presentació del producte. En 
aquest estudi també serà on es descriurà la forma de gestió de l’escola. 
Després de tenir el producte descrit, es passarà a realitzar un avantprojecte per 
a acabar de definir el producte. Aquest avantprojecte estarà condicionat per tots els 
estudis realitzats, els quals són els que ens condicionen el tipus d’edifici a construir. 
L’avantprojecte, estarà compost per uns plànols els quals estaran adaptats a les 
normatives que ens afecten, aquests plànols es realitzaran amb el format informàtic 
CAD, i on quedarà reflectit l’emplaçament, distribució, coberta i alçats de l’escola. Un 
pressupost que es realitzarà amb l’ajuda de bases de preus de l’ITEC, tenint com a 
exemple també algun pressupost de construcció similar, així com també s’han 
demanat diferents pressupost a algun industrial pel que fa a sistema de coberta 
enjardinada i sistema de calefacció geotèrmica. I per finalitzar amb l’avantprojecte, es 
realitzarà una planificació, amb l’ajuda del programa Project la qual s’ha intentat reduir 
al mínim temps possible, tot i saber que en la realitat és molt difícil complir amb els 
terminis establerts. 
Per finalitzar amb la memòria i avanç de poder extreure unes conclusions de tot 
l’estudi de viabilitat, es realitzarà un estudi econòmic-financer el qual es un dels 
apartats més importants d’aquest tipus de projectes. Aquest estudi estarà compost 
amb una primera introducció que serà on s’explicarà amb que es basarà aquest estudi, 
el segon apartat d’aquest estudi serà on es detallarà l’ inversió inicial i com es 
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distribueix aquesta, al tercer apartat serà on es descriuran els costos de funcionament 
del projecte, el qual anirà seguit de la previsió d’ingressos que tindrà l’escola i amb 
funció d’això podrem extreure el cost d’escolaritat dels alumnes. Tot seguit es 
realitzarà el Cash-Flow o flux de caixa que sintetitzarà tot l’estudi econòmic-financer, el 
qual es realitzarà amb l’ajuda d’una entitat financera que serà la que ens calcularà el 
finançament i totes les despeses derivades d’aquest. Per finalitzar amb l’estudi 
econòmic-financer, s’extrauran unes conclusions on s’explicaran els resultats obtinguts 
mitjançant el Cash Flow del VAN i el TIR. 
Per finalitzar amb l’estudi de viabilitat s’extrauran unes conclusions mitjançant 
una síntesis de les conclusions extretes dels diferents estudis realitzats al llarg del 
projecte. 
Al final del treball s’annexaran diferents documents realitzats i utilitzats amb el 
projecte i que tenen especial importància. 
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2 ESTUDI JURÍDIC 
Per dur a terme l’estudi jurídic, primer es necessari conèixer a fons el solar i per 
a això, s’ha realitzat un estudi de la zona “in situ” com també s’ha obtingut informació 
mitjançant el Cadastre, per poder posteriorment anat al Registre de la Propietat. 
Aquest punt és molt important per poder descartar possibles càrregues o gravàmens, 
així com també possibles servituds que puguin existir en aquest tipus de solars. Tota 
aquesta informació, és la que hem utilitzat després per a realitzar l’estudi legal-
urbanistic. 
S’han realitzat vàries visites al solar, en les quals s’ha anat realitzant l’anàlisi d’aquest 
com també el del seu  entorn, mitjançant aquestes visites, hem pogut apreciar la 
geometria i superfície del solar, vegetació, edificacions existents, vies de comunicació, 
serveis, etc. També observem que actualment estan duent a terme la recuperació d’un 
antic tren de vapor que comunicava aquesta població amb Tortosa, el recorregut del 
qual passa per l’extrem nord del solar paral·lel a la carretera TV-3454.  
 
2.1 Ubicació del solar 
El solar objecte d’aquest estudi, està situat al barri dels “Hortets”, a l’extrem 
nord de la població de Deltebre. Aquest, està delimitat per l’extrem nord, la carretera 
TV-3454, per l’extrem sud, l’Av. La Pau, i pels extrems est i oest, està delimitat per 
propietats privades. 
 
GRÀFIC 2.1.1: Situació de Deltebre 
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GRÀFIC 2.1.2: Situació del solar 
 
 
2.2 Descripció del solar 
Aquest té l’accés per l’extrem sud mitjançant l’Av. La Pau, la qual es una 
carretera de 5 m. d’amplada asfaltada i sense voreres. Es en l’eix d’aquesta carretera 
que es troba ubicat el col·lector d’aigües residuals, mentre que no existeixen col·lectors 
de pluvials, aquestes es canalitzen mitjançant unes canalitzacions realitzades a cel 
obert fins a desembocar al riu Ebre. Pel que fa a serveis, tant l’electricitat com la 
telefonia van aérees una per cada costat de l’Av. La Pau. Actualment existeix una 
escomesa d’aigües residuals al solar que es on desemboquen els diferents 
magatzems existents, també hi ha connexió de telefonia i electricitat aèrees.  Pel que 
fa a la vegetació, s’observen xops al voltant de l’edifici existent 
Pel que fa a les construccions existents al solar, hi ha dos magatzems de la dècada 
dels 40, realitzats en fàbrica de maó i encavallades de fusa recobertes amb teula àrab. 
Aquests magatzems, antigament eren els magatzems de la cooperativa arrossera 
municipal i on es guardava la collita d’arròs emmagatzemada en sacs per 
comercialitzar-lo. Actualment els magatzems són propietat de l’Ajuntament els quals 
estan destinats a Escola Taller, magatzem de la brigada municipal, i la resta cedits a 
diferents entitats municipals. També observem la construcció de sequers unes grans 
explanades formigonades a 1,5 m d’alçada que és on s’assolellava la collita de l’arròs 
per evaporar la humitat, els quals actualment estan en desús i es procedirà al seu 
enderroc atès que és on s’ha de ubicar l’Escola Bressol. També s’observa un vial de 
terres per l’interior del solar que està marcat atès què, és on hi passen vehicles. Al 
solar, existeix un munto de brossa i runa la qual es tindrà que netejar i portar a una 
empresa de reciclatge autoritzat. 
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L’accés al solar, es realitza mitjançant l’Av. La Pau una carretera asfaltada 
d’uns 6 m. d’amplada la qual disposa d’enllumenat públic i és per on passa el 
clavegueram, l’aigua potable i electricitat, que es subministrarà a la futura construcció. 
També observem que seria convenient la re urbanització d’aquesta carretera introduint 
voreres i ampliant l’amplada d’aquesta, atès què, existeix un desaigüe de terra al llarg 
del recorregut de la carretera podent així tapar-se i ampliar el vial. 
També cal destacar que el solar es troba tot a la mateixa cota sense mostrar desnivells 
entre els diferents punts d’aquest. 
Per finalitzar amb la descripció del solar, dir que s’haurà de demanar mitjançant un 
escrit el plànol de serveis afectats a Telefònica, Fecsa Endesa i Sorea per assegurar-
nos que no hi ha cap servei per l’interior del solar que ens pugui ser un greu problema. 
 
2.3 Estat actual 
 
 
GRÀFIC 2.3.1: Estat actual del solar a intervenir 
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 IN-SITU CADASTRE 
Superfície del solar 23700 m2 23754 m2 
Superfície construïda  2100 m2 2124 m2 
Superfície sequers 3 x 2100 m2 = 6300 m2 --------------------------------------------- 
Superfície lliure d’edificació 
existent 
15300 m2 21630 m2 
 
 
 
 
 
 
 
• Imatges de l’estat actual del solar: 
 
 
 
GRÀFIC 2.3.2: Foto dels magatzems existents al solar 
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GRÀFIC 2.3.3: Foto dels sequers existents (zona d’intervenció) 
 
 
 
GRÀFIC 2.3.4: Foto de la zona a desbrossar i netejar 
 
Pel que fa a aquestes fotos, es pot observar, que en la zona d’intervenció, hi 
han construïts els tres sequers de formigó ja descrits anteriorment, els quals s’hauran 
d’enderrocar tot just començar l’obra. També observem que serà necessari realitzar 
una desbrossada general del solar atès què, s’ha fet servir part d’aquest com abocador 
incontrolat per part dels veïns. 
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2.4 Comprovació Cadastral i al Registre de la Propietat 
S’ha comprovat la situació jurídica al cadastre virtual i al Registre de la 
Propietat a les oficines de Tortosa i els resultats obtinguts, són els següents: 
La propietat del solar correspon a l’Ajuntament de Deltebre, representat pel seu 
alcalde GERVASI ASPA CASANOVA, i domicili a la Plaça vint de Maig n. 1 de 
Deltebre, (Baix-Ebre – Tarragona). 
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GRÀFIC 2.4.1: NOTA SIMPLE DE L’IMMOBLE. Font: Registre de la Propietat 
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GRÀFIC 2.4.2: FITXA CATASTRAL DE L’IMMOBLE. Font: Oficina Virtual del Cadastre 
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2.5 Conclusió de l’estudi jurídic 
Després d’haver inspeccionat insitu el solar i haver comprovat les dades al 
Cadastre i al Registre de la Propietat podem confirmar que la parcel·la es troba lliure 
de càrregues i és propietat de l’Ajuntament de Deltebre.  
També cal destacar que no existeixen servituds de cap tipus.  
Pel que fa a l’estat actual, hi ha dos magatzems de 2100 m2 entre els dos, on no els 
afectarà el nostre projecte atès que, l’actuació es durà a terme en la zona on 
actualment es troben els sequers, en la qual hi ha suficient superfície edificable per 
poder realitzar el nostre projecte donant pas al trànsit rodat pel mig de l’edificació 
existent i de la futura edificació. Per tant renunciarem a la part del solar on actualment 
s’estan els dos magatzems  i la deixarem de banda per a que l’Ajuntament continuí 
utilitzant-los per a diferents interessos municipals tal com actualment s’estan utilitzant. 
Així podem reunir juntament a la mateixa zona diferents tipus d’equipaments, la qual 
cosa pot suposar un gran atractiu per a la població. 
Al mateix temps, la zona sud del solar, està qualificada com a ZV espais lliures 
urbans i per tant no es pot edificar tal i com expliquem més endavant en l’estudi legal-
urbanístic. 
Hem verificat la superfície real del solar mesurada in-situ amb l’ obtinguda del 
Cadastre i la facilitada del Registre de la Propietat les quals varien molt pocs m2. 
Per tant reduirem considerablement la superfície del solar a utilitzar. En una de les 
visites in-situ al solar, tornem a mesurar la part que utilitzarem per a fer la nostra 
construcció i per realitzar l’estudi legal-urbanístic.  
Finalment la superfície del solar a tenir en compte per als càlculs d’edificabilitat, són de 
12315,76 m2 que corresponen a la zona qualificada com a EQ equipaments podent 
veure el solar resultant a l’estudi legal-urbanístic.  
 Les conclusions del present estudi jurídic, són correctes atès què, no hi té 
implicades càrregues, és propietat de l’Ajuntament, no existeixen servituds registrades, 
tenim un solar on hi cap una edificació de les dimensions que portem idea de projectar 
i per tant es recomana continuar amb l’estudi de viabilitat. 
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3 ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC 
El solar objecte de l’estudi, està qualificat com a sòl urbà i dintre d’aquest tipus 
de qualificació, està classificat per a la construcció d’equipaments, per tant s’adequa 
dintre del tipus de construcció que tenim pensat dur a terme, que és la d’una escola 
bressol.  
 
3.1 Introducció a l’estudi 
El planejament urbanístic general (Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme) es 
compon de: 
• Plans directors urbanístics  
• Plans d'ordenació urbanística municipal, i normes de planejament urbanístic, 
complementats pels programes d'actuació urbanística municipal.   
Per llei s'estableix un criteri de jerarquia normativa i els plans urbanístics han 
de ser coherents amb les determinacions del Pla territorial general i dels plans 
territorials parcials i sectorials, instruments de planificació territorial, i facilitar-ne 
l'acompliment (Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial). 
Les Terres de l’Ebre va ser el primer àmbit de planificació de Catalunya que va 
disposar d’un pla territorial parcial, aprovat l’any 2001. Aquest Pla, encara vigent, es 
troba en procés de revisió per tal d’adaptar-lo a les noves circumstàncies del territori i 
als criteris i metodologia adoptats pel Programa de Planejament Territorial a partir de 
l’any 2004. 
El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre ordena el territori de les 
comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, que integren 
l’àmbit funcional de planificació delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, 
aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de 
desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de 
planificació. Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser 
respectades i desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les 
urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de 
protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. 
Les normes urbanístiques que ens marquen les pautes en el nostre cas, són 
les normes subsidiàries municipals de l’Ajuntament de Deltebre les quals engloven i 
són coherents amb tota la normativa ubanística que tenen jerarquicament per sobre. 
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3.2 Dades urbanístiques 
Les normes urbanístiques que afecten directament al nostre projecte, són les 
que fan referència a les edificacions confrontants més properes, en aquest cas estem 
parlant de la qualificació CF2 tal i com s’explica a l’article 100 de les normes 
subsidiàries municipals (Sistema d’equipaments comunitaris EQ). 
 Per tant, caldrà complir les separacions a l’igual que aquelles i l’alçada 
reguladora màxima també serà la mateixa que la de la qualificació CF2 tot i que 
l’edificabilitat, vindrà marcada per  l’article 100 de les Normes Subsidiàries de Deltebre 
en les quals s’assigna per a la construcció d’equipaments de tipus docent, una 
edificabilitat de 0,4 m2 de sostre / m2 de sòl. 
 
 
GRÀFIC 3.2.1: Qualificació del sòl (normes subsidiàries de l’Ajuntament) 
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SÚP. DEL SOLAR A INTERVENIR SÚP. ZONA VERDA 
12315,76 m2 3826,65 m2 
 
SÚP. DEL SOLAR A INTERVENIR SÚP. ZONA VERDA 
Clau CF2 
Tipus d’ordenació Densitat 2 
Alçada màxima Pb+1  7,20m 
Parcel·la mínima 800 m2 
Ocupació màxima 25 % 
Fondària edificable --- 
Separació al vial 6 m 
Separació als veïns 3 i 3 m 
Edificabilitat neta 0,4 
Densitat neta 12 
Façana mínima 18 
GRÀFIC 3.2.1: Taula de la normativa urbanística municipal 
 
 
 TEÒRIC REAL 
Coeficient d’edificabilitat 0,4 m2 sostre/m2 sòl 0,069 
m2 sostre/m2 sòl 
Alçada màxima Pb + 1  7,20 m < 7,2 m 
Separació als veïns 3 metres + 3 metres 
GRÀFIC 3.2.2: Compliment de la normativa municipal exigida. 
 
Com es pot veure no tenim cap regulació pel que fa a la fondària edificable i 
parcel·la mínima degut a que la normativa municipal ens diu que l’edificació s’ajustarà 
a les necessitats funcionals de l’equipament. Pel que fa a la separació amb el veïns, 
sols tenim un solar amb veïns, les altres zones confrontants estan qualificades com a 
zones lliures d’edificació i zones verdes. Al plànol d’emplaçament, podem observar 
com respectem les separacions mínimes. 
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- CTE, per mig del Codi Tècnic de l’Edificació, s’estableix la normativa 
generalitzada per a la construcció de l’edifici. 
 
3.3 Altra normativa legal que ens afecta 
Tenim bastant normativa que ens condiciona la tipologia de l’edificació a part 
de la descrita al punt anterior. Aquesta però ens ve marcada principalment pel 
Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.  
- DECRET 282/2006 de 14 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres. 
- Per mig d’aquest decret, es protegeixen els drets dels infants a través de la regulació 
del primer cicle d’educació infantil, tot establint les competències educatives a assolir, 
les finalitats i els principis d’aquest cicle, entre els quals s’incorpora la llengua de 
l’ensenyament. 
- L’objectiu d’aquest decret és, doncs, protegir els drets de l’Infant a través de la 
regulació del primer cicle d’educació infantil, tot establint les competències educatives 
a assolir, les finalitats i els principis d’aquest cicle, entre els quals s’incorpora la llengua 
de l’ensenyament. 
- L’objecte d’aquest és establir els principis, els objectius i les competències educatives 
del primer cicle de l’educació infantil, els requisits mínims quant al nombre i qualificació 
dels professionals que hi participen i, quant als espais i a les instal·lacions on es 
produeix l’acció educativa, el nombre màxim d’infants per unitat, el procediment 
d’autorització administrativa d’aquests centres, la participació de la comunitat 
educativa així com la possibilitat de delegar determinades competències als 
ajuntaments. 
- Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups 
estables d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i 
de serveis durant deu o més mesos l’any. 
- Els professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’estar en 
possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau 
equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol 
declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors. El nombre 
mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en 
funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups. 
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- Al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a màxim, el 
següent nombre d’infants per grup: 
 . Grups d’infants menors d’un any: 8 infants. 
 . Grups d’infants d’un a dos anys: 13 infants. 
 . Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants. 
- Els requisits mínims d’espais i instal·lacions són: 
 * La llar d’infants ha de disposar d’accés independent des d’un espai públic i, 
com a mínim, dels següents espais i instal·lacions: 
 . Un mínim de tres sales, una per cada tram d’edat d’aquesta etapa. 
 . Cadascuna d’aquestes sales ha de tenir una superfície mínima de 2 metres 
quadrats per infant, amb un mínim de 30 metres quadrats. 
 . Les sales destinades a nens menors de 2 anys han de disposar d’àrees 
diferenciades per a facilitar el descans i la higiene dels infants. 
 . Cada sala destinada a nens de 2 anys ha de disposar d’un servei que és 
visitable i directament accessible des de la sala i que disposa, com a mínim, de dos 
lavabos i dos inodors. 
 . Una sala diferenciada i suficient per a la preparació d’aliments, o una cuina. 
 . Un pati d’esbarjo a l’aire lliure que ha de tenir una superfície mínima de 2 
metres quadrats per cada infant en utilització simultània, i un mínim de 75 metres 
quadrats. 
 . Una sala addicional i diferenciada per a usos múltiples de, com a mínim, 30 
metres quadrats. 
 . Un espai diferenciat amb un mínim de 10 metres quadrats per a les tasques 
d’administració i per a les de coordinació docent. A les llars d’infants de 7 o més 
unitats ha d’haver-hi dos espais diferenciats. 
 . Una cambra higiènica per al personal que atén els infants la qual ha de 
disposar, com a mínim, d’un lavabo, un inodor i una dutxa i ha d’estar separada i ser 
independent dels espais i serveis utilitzats pels infants. 
 
 Mitjançant l’ORDRE EDC/343/2007 s’obre la convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de 
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zero a tres anys en escoles bressol, ja que té l’obligació de garantir un nombre 
suficient de llocs en escoles bressol per atendre l’escolarització de la població que els 
demani places. Per poder rebre la subvenció s’haurà d’acreditar un període mínim de 
manteniment del servei, mitjançant un document que acrediti que la corporació local és 
propietària del solar, o bé que en té cedit l’ús durant un mínim de 15 anys. L’import de 
la subvenció és el 95 % del cost de les obres efectuades i acreditades, tot i que té les 
següents limitacions: 
 . Si la corporació local rebés qualsevol altra subvenció d’una entitat de titularitat 
pública per a la mateixa finalitat, la totalitat de subvencions públiques no podrà superar 
el 95% del cost de l’obra. 
 . En el supòsit de creació, l’import màxim de la subvenció serà de 5000,00 
euros per cada plaça creada. 
  
 Per mig de l’ORDRE EDU/397/2008 s’estableixen bases generals de la línia 
d’ajuts i subvencions adjudicades a centres educatius privats. 
 . El mòdul de subvenció per al curs escolar 2008-2009 és de 1800,00 euros per 
alumne i curs. No obstant això, es podrà disminuir aquest mòdul, en el cas que l’import 
màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris. 
Per a realitzar l’estudi econòmic-financer, es tindrà en compte els 1800 euros per 
alumne. 
 
 Amb el DECRET 55/1994 la Generalitat de Catalunya estableix que la obertura 
i el funcionament dels centres docents privats es regularà mitjançant el principi 
d’autorització administrativa. Per autoritzar un centre docent privat, s’han de passar els 
tres tràmits següents: aprovació del projecte del centre, autorització d’obertura i de 
posada en funcionament. 
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3.4 Justificació de la normativa al nostre projecte 
Tenint com a una de les bases les exigències normatives descrites als anteriors 
apartats, realitzarem el disseny de l’escola per poder realitzar un avantprojecte que 
compleixi amb tota la normativa explicada al punt anterior. Aquesta justificació de 
normativa, es pot obtenir comparant els plànols annexats al final del treball amb les 
taules resums de la normativa, dels apartats anteriors. 
 
3.5 Conclusions de l’estudi legal-urbanístic 
Les conclusions que extraiem de l’estudi legal-urbanístic, són positives atès 
què, el solar objecte del present estudi, s’adequa al tipus de solar que ens és 
necessari degut a què està qualificat per a  la construcció d’equipaments municipals, 
supera en dimensions a la parcel·la mínima, l’alçada reguladora màxima està fixada en 
7,20 m. la qual no superarem amb el nostre edifici, té una façana superior als 18 m. 
exigits per normativa i la separació als veïns es deixarà superior als 3 m. exigits. 
Aquestes conclusions són extretes de les taules realitzades en aquest present estudi 
les quals comparen la normativa exigida i el projectat realment. 
Per tant amb aquestes conclusions extretes positivament, l’estudi legal-
urbanístic ens ha sortit favorable i per tant s’aconsella continuar amb l’estudi de 
viabilitat. 
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4 ESTUDI DE MERCAT 
 
4.1 Introducció a l’estudi 
Mitjançant l’estudi de mercat, es pretén justificar la construcció de la nostra 
escola bressol, això s’aconseguirà amb el previ estudi socioeconòmic i després 
s’estudiarà l’oferta i demanda d’escoles bressol que es trobin més properes. 
L’estudi de l’oferta es realitzarà segons les dades que es recopilaran de 
diferents centres de característiques similars al nostre i que a més es trobin pels 
pobles del voltant de Deltebre en concret a la ciutat d’Amposta, Sant Jaume d’Enveja i 
Sant Carles de la Ràpita. Atès què, a la mateixa població de Deltebre actualment no 
n’existeix cap, la qual cosa ens significa una gran avantatja pel que fa al tema de no 
tenir competència directa. Actualment els nens menors de tres anys de la població que 
desitgen ser escolaritzats, tenen de desplaçar-se als pobles del voltant de Deltebre en 
especial a Amposta, amb la greu problemàtica que això comporta. 
L’estudi de la demanda, es centrarà amb la taxa de natalitat que hi ha a la 
població de Deltebre. Per a veure la taxa de natalitat municipal, s’utilitzaran fonts del 
IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), també es realitzaran unes enquestes 
per poder saber l’opinió de la població sobre la construcció d’una nova escola bressol. 
 
4.2 Estudi socioeconòmic 
En aquest estudi, s’analitzarà la societat de Deltebre, Catalunya, Espanya i 
Unió Europea la qual està lligada a grans trets amb la mundial. 
Per a realitzar aquest estudi, s’utilitzaran enquestes del Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, Oficina del Treball de Catalunya, Servei 
d’Ocupació de la Generalitat, Gencat apartat de dades de la Població i Economia, 
entre d’altres. 
Pel que fa a l’estudi econòmic, les perspectives de creixement de l’economia 
catalana com de la resta de l’Estat Espanyol, s’han enfosquit considerablement, fins al 
punt que, es preveu una important davallada de l’activitat el 2009, la qual s’estancarà 
al 2010 i no serà fins al 2011 que es començarà a notar una petita millora. 
Tot i que les autoritats polítiques han intentat fer-hi front amb els seus 
instruments a la pitjor crisi financera des de la Gran Depressió, la veritat és que la crisi 
financera està afectant durament tant l’economia productiva com, en especial, les 
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seves expectatives. D’aquesta manera, la confiança del consumidor de l’economia 
catalana es troba a mínims històrics, alhora que la dels empresaris industrials també 
marca valors molt negatius. 
Reflectint aquest empitjorament, el deteriorament del mercat de treball s’ha accentuat 
intensament des de l’estiu del 2008, amb una alça prou important de la taxa d’atur, 
l’evolució de la qual ha estat: del 6,6% el darrer trimestre del 2007 al 9,0% del tercer 
quadrimestre del 2008, i una destrucció d’ocupació de 52.000 llocs de treball el mateix 
període, arribant al setembre del 2009 superant el 20 % de la taxa d’atur. Pel que fa a 
l’actualitat, al mes de febrer del 2010, s’ha arribat a 600000 aturats a Catalunya. A més 
Catalunya s’ha convertit en líder en augment dintre d’Espanya en aquest últim any. 
Tota aquesta concentració de factors negatius afecta ara sensiblement les 
perspectives de creixement de l’economia catalana com també de la resta de l’Estat.  
Segons l’informe referent a les perspectives de l’Economia Mundial que ha 
realitzat el Fons Monetari Internacional, en el que fa referència a la regressió que està 
tenint en aquests moments l’economia la qual està provocada per una massiva crisis 
financera, i una greu pèrdua de confiança, la desacceleració deuria moderar-se a partir 
del segon trimestre, on es projecta una contracció del producte de creixement del 1,9 
%. També fa èmfasis en que la reactivació dependrà de que s’activin els esforços per 
restablir la normalitat del sector financer i de que es segueixi apostant per la demanda 
amb polítiques monetàries i fiscals més expansives. 
 
4.2.1 Creixement demogràfic 
 
GRÀFIC 4.2.1.1: Creixement de la població a Deltebre, Baix Ebre i Catalunya. Font: IDESCAT 
A la taula anterior, es poden observar els creixements naturals de població en 
els darrers anys a Deltebre, la seva comarca i a la seva comunitat autònoma     
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podent-los comparar entre ells. Els valors són la mitja obtinguda d’una mostra de 1000 
habitants. 
Pel que fa a Deltebre, l’any 2001 el qual disposem de les estadístiques, el 
creixement natural de població, és negatiu amb -0,7 (taxes per 1000 habitants) la qual 
cosa es veu compensada amb un saldo migratori del 6,4 per tant dona com a resultat 
un creixement total del 5,7 positiu. 
A la comarca del Baix Ebre, l’any 2001, el nombre de naixements és de 8,6 
inferior al 9,3 de la població de Deltebre. El creixement natural de la comarca, és 
també negatiu però en aquest cas, el Baix Ebre tingué una davallada del creixement 
natural del -2,6 bastant menys que el -0,7 de Deltebre. 
A Catalunya,  a l’any 2001 tingué una natalitat de 10,27 la qual va estar per 
sobre de la de Deltebre i del Baix Ebre. A Catalunya, s’ha anat augmentant 
significativament la natalitat a partir de l’any 2001 fins a l’any 2006 en el qual es va 
quedar pràcticament igual que l’any 2007. La taxa de mortalitat, en aquests darrers 
anys s’ha mogut entre el 8,16 i 9,12 per tant s’ha mantingut per sota de la taxa de 
natalitat, deixant així un creixement natural positiu que analitzem a continuació: 
 
 
Creixement natural a Catalunya 2001 - 2007 
Del 2001 al 2004 positiu (1,42 al 2,92). 
Del 2004 al 2005 negatiu (2,92 a 2,68). 
Del 2005 al 2006 positiu (2,68 a 3,54). 
Del 2006 al 2007 negatiu (3,54 a 3,40). 
GRÀFIC 4.2.1.2: Creixement natural a Catalunya entre 2001 i 2007 
 
A Espanya, la taxa de natalitat, es troba inferior a la de Catalunya mentre que 
la taxa de mortalitat, de mitja es troba per sobre de la de Catalunya la qual cosa fa 
situar l’índex de creixement natural de Catalunya per sobre del d’Espanya.  
A la Unió Europea, menys a l’any 2001 en la qual la taxa de natalitat fou 
superior a la de Catalunya, els altres anys ha estat inferior. Pel que fa a la taxa de 
mortalitat, ha estat superior la de la Unió Europea a la de Catalunya.  
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En resum, de l’ informació anterior extraiem que a Catalunya en els darrers 
anys, tenim un creixement natural de població superior al d’Espanya i de la Unió 
Europea. 
 
4.2.2 Població activa 
 La població activa d’un país, és la quantitat de persones que s’han incorporat al 
mercat de treball, és a dir, que tenen un treball o que l’estan buscant. 
 
 
GRÀFIC 4.2.2.1: Nombre de prestacions per atur a Catalunya. FONT: Oficina del Treball de Catalunya 
 
  
 En la taula anterior, es pot apreciar com l’atur ha anat en augment des de l’any 
2000 fins a l’actualitat, ho ha fet de forma moderada fins a l’any 2007 que va 
augmentar un 38,30%. 
Pel que fa a la població activa, analitzarem les taules següents: 
 
GRÀFIC 4.2.2.2: Població activa al 1r trimestre del 2009 a Catalunya FONT: IDESCAT 
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GRÀFIC 4.2.2.3: Població activa al 1r trimestre del 2009 a Espanya FONT: IDESCAT 
 
 Tal i com es mostra en aquestes taules, la població ocupada a Catalunya ha 
estat de 3.230,2 milers de persones al primer trimestre del 2009, la qual mostra un 
decreixement interanual del 8,6%. Pel que fa a sectors, tots els sectors registren taxes 
de variació negatives. El sector de la construcció, anota la major davallada amb un     
(-19,7%), seguit de l’agricultura (-18,6%) i de la indústria (-17,3%). El sector dels 
serveis, que concentra el major nombre d’ocupants, presenta també una reducció 
interanual del 3,1%. Pel que fa a Espanya, la població ocupada ha disminuït un 6,4% 
respecte a l’any anterior. 
 Per poder comparar les ofertes de treball amb el nombre de desocupats que hi 
ha a Catalunya, podem veure-ho amb l’ajuda de la taula següent: (veure gràfic 
4.2.2.3). 
 
GRÀFIC 4.2.2.4: Ofertes de treball a Catalunya per sectors any 2009. FONT: S.O.C. 
 
   
Taxa d’atur Ofertes de treball Resultat 
203.546 822 - 202724 
GRÀFIC 4.2.2.5: Comparació entre les ofertes de treball actives i la taxa d’atur a Catalunya (juny-09) 
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Amb l’ajuda de la taula anterior, es pot observar que actualment hi han 822 
ofertes de treball actives a Catalunya, mentre que la taxa d’atur es troba per a la 
mateixa data en 203.546 persones, la xifra de la qual va en augment. També destacar 
que el sector que hi ha més ofertes de treball, és el terciari i dintre d’aquest 
l’administratiu i oficines. El sector de serveis a la comunitat i persones també és un 
dels que genera més llocs de treball en l’actualitat mentre que el sector de la 
construcció, genera un 50% aproximat d’ofertes respecte als sectors anomenats 
anteriorment. (Dades a data de juny 2009). 
 
4.2.3 Població ocupada per sectors d’activitat i sexe 
A data de l’any 2008 el qual tenim l’ultima estadística, podem observar que la 
població ocupada ha disminuït respecte a l’any anterior tant a Catalunya com també a 
Espanya. Per sectors, segons la nova Classificació catalana d’activitats econòmiques 
2009 (CCAE-2009), s’observa que a Catalunya el sector dels serveis aplega el 65,4% 
de l’ocupació. En el cas de les dones, l’ocupació en els serveis aplega el 83,3% del 
total. Considerant els dos sexes, el 21,4% de la població ocupada treballa en la 
indústria, l’11,4% en la construcció i l’1,7% en l’agricultura (veure les següents taules). 
 
 
GRÀFIC 4.2.3.1: Població ocupada per sectors d’activitat i sexe a Catalunya. FONT: IDESCAT 
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GRÀFIC 4.2.3.2: Població ocupada per sectors d’activitat i sexe d’Espanya. FONT: INE 
 
 
4.2.4 Estudi social de Deltebre 
 Deltebre ha estat tradicionalment, un poble agrícola el qual es troba enclavat al 
cor del Delta del Ebre. El sector econòmic més important de Deltebre fou l’agricultura, 
principalment el cultiu de l’arròs i dels regadius, així com altres activitats del sector 
primari com la caça i pesca. Per una altra part, també segueix sent important l’activitat 
de la construcció i totes les seves activitats relacionades amb la mateixa, que 
suposaria un possible elevat nombre de clients de la nostra escola bressol. El sector 
terciari també està bastant desenvolupat, sent un centre important de serveis, és un 
important centre comercial per a la zona i té un sector turístic bastant desenvolupat 
relacionat amb el Delta, el seu Parc Natural i la seva costa, encara que li fa falta 
acabar de promocionar per ser un bon atractiu turístic. 
 Actualment cal dir que la població de Deltebre està vivint una forta crisis 
econòmica, la principal causa és deguda a que, el sector principal afectat per la crisis, 
és el sector de la construcció. Per aquest motiu, el futur de l’activitat econòmica de 
Deltebre, aposta pel sector dels serveis i principalment pel sector del turisme. Per a 
que això sigui possible, encara s’ha de promocionar bastant la zona com a atractiu 
turístic i realitzar bastants inversions ja siguin en infraestructures com també en 
serveis dirigits al turisme. També cal destacar la construcció del pont que unirà les 
poblacions de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, que s’està duent a terme actualment i 
està previst acabar-se a finals d’aquest mateix any 2010, aquest pont tancarà l’actual 
anell viari de 40 km. que actualment s’ha de realitzar per unir aquestes dos poblacions 
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per carretera, a més a més serà de gran importància per a la mobilitat dels veïns de la 
zona, aquesta infraestructura suposarà un incentiu econòmic per la seva repercussió 
en el sector turístic, ja que facilitarà les visites al Delta. També resultarà avantatjós el 
pont, pel que fa al desenvolupament del comerç, serveis i negocis en general de 
Deltebre, degut a què, la població de Sant Jaume d’Enveja actualment li és més 
còmode desplaçar-se a la ciutat d’Amposta que a Deltebre per a realitzar qualsevol 
compra o fer ús d’algun servei. 
Per tant aquesta construcció ens ajudarà a obtenir clients per a l’escola bressol 
mitjançant una bona campanya publicitària dirigida a la població de Sant Jaume. 
Pel que fa a la forta crisi que està vivint el territori, es preveu de cara a l’any vinent 
començar a notar milloria, que serà quant es posaria en funcionament el nostre 
projecte en cas de sortir-nos viable l’estudi i decidir tirar endavant amb aquest. Tot i 
això haurem de tenir present que no serà un any del tot correcte pel que fa a l’estat 
econòmic de la població, això ho haurem de resoldre intentant reduir costos per poder 
ser més competitius amb els preus i realitzant bones campanyes publicitàries. 
 
4.2.5 Estat de l’economia global 
Situació econòmica als EUA: 
La inversió privada ha estat la principal responsable de la caiguda del PIB nord-
americà, el qual situa la caiguda al primer trimestre del 2009 en un 6,1%. 
Paral·lelament a la davallada de la inversió privada, cal ubicar, una caiguda del 3,9% 
de la demanda del sector públic. En canvi, es destaca aquest trimestre el repunt del 
consum privat, amb un creixement del 2,2%, component que ha aportat 1,5 punts al 
creixement anualitzat. 
Pel que fa al sector exterior, es reflecteix un deteriorament dràstic de les 
importacions i una davallada intensa de les exportacions, com a conseqüència de la 
dinàmica recessiva global. 
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GRÀFIC 4.2.5.1: Evolució del PIB ALS EUA. FONT: BEA (Bureau of Economic Analysis) 
 
Al gràfic 4.2.5.1, podem comprovar la caiguda del PIB dels EUA a partir del 
tercer trimestre del 2008, el qual passa a multiplicar-se per sis punts negatius al quart 
trimestre del mateix any i és al primer trimestre del 2009 quant recupera un mínim. 
 
Pel que fa a la situació del sector residencial als EUA, la demanda d’habitatges 
va continuar caient el primer trimestre del 2009, tot i que amb una intensitat menor que 
els mesos anteriors. Això pot estar indicant, que el sector immobiliari no es troba lluny 
de tocar terra. Les vendes d’habitatges nou van caure 30,6% interanual mentre que les 
d’habitatges usats, ho van fer amb un 7,1%. També cal dir que el nombre d’habitatges 
iniciats, va caure en picat amb 510 milers, la xifra més baixa dels darrers anys. 
També cal estudiar el comerç exterior dels EUA, que ha sofert una forta 
caiguda tant d’importacions com d’exportacions de béns a partir del juliol del 2008 
(veure GRÀFIC 4.2.5.2). 
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GRÀFIC 4.2.5.2: Comerç exterior 2004-2009 als EUA exportacions i importacions. FONT: Caixa Tarragona 
 
 
Situació econòmica a la zona Euro: 
A Europa, la previsió de la caiguda del PIB dins de l’any 2009, és del 4,0% 
segons la Comissió Europea. El PIB va caure de l’1,6% el quart trimestre del 2008, en 
relació amb el trimestre anterior, de forma que porta tres trimestres consecutius de 
descens de l’activitat. Això fou el principal responsable de la davallada de la demanda 
exterior, la qual es va afegir al descens de la demanda interna. A finals del 2008, es 
van reflectir els registres negatius pels principals països europeus, com Irlanda, Itàlia, i 
Alemanya, que van tenir una caiguda intertrimestral del 7’1, 1’9 i del 2’1% 
respectivament, i França i Espanya, amb descensos del 1’1 i 1’0%. 
 
GRÀFIC 4.2.5.3: PIB a la zona Euro. FONT: Eurostat 
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Les darreres previsions publicades per la Comissió Europea assenyalen una 
caiguda de l’activitat dins el conjunt de la zona euro del 4’0% el 2009, mentre que al 
2010 la recessió seria del 0’1%. 
L’evolució de la construcció en la zona euro, en els darrers anys, va sofrir una 
davallada entre els mesos de febrer i octubre del 2004, que va ser llavors que 
s’estabilitzà fins a meitats de febrer del 2005, que va iniciar un clar increment que durà 
fins al mes de setembre del mateix any. Va ser a partir d’aquest moment que va anar 
pujant i baixant movent-se sempre pel 4% de variació interanual fins febrer del 2007 
que fou quant arribà al pic positiu el qual durà poc temps i començà amb una forta 
davallada negativa on va arribar a una taxa del -10% interanual al febrer del 2009 
(veure GRÀFIC 4.2.5.4). 
 
 
GRÀFIC 4.2.5.4: Índex de producció de construcció a l’àrea de l’Euro. FONT: Eurostat 
 
 
El nombre d’aturats augmenta al març del 2009 una mitja del 24’8% pel que fa 
als països europeus i la taxa d’atur repunta fins al 8’9%, amb una contribució 
d’Espanya del 63’5% degut al gran increment dels nous aturats (veure gràfic 4.2.5.5). 
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GRÀFIC 4.2.5.5: Taxa d’atur a l’àrea de l’euro.  FONT: Eurostat 
 
 
Conclusions de l’estudi socio-econòmic: 
Havent realitzat l’estudi socioeconòmic, cal destacar que no ens trobem en un 
bon moment per a realitzar una inversió si ho mirem des del punt de vista de 
l’economia global. Però cal destacar que segons les previsions de cara a l’any vinent ja 
començaran a estabilitzar l’economia i que és tant la necessitat d’oferir el servei a la 
població de Deltebre que tot i estar amb recessió econòmica, hi han garanties fiables 
de viabilitat pel que fa al nostre projecte. El que si que ens farà ajustar les quotes per 
poder cobrir les necessitats de la població a uns preus que siguin adequats per a 
l’etapa que estem vivint. 
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4.2.6 Estat de l’economia espanyola 
La caiguda sense precedents de la economia mundial, el procés d’estancament 
de les empreses i famílies i la recessió del sector immobiliari, condueixen a l’economia 
espanyola cap a una forta recessió en l’actual any. 
L’últim trimestre del 2008 i el primer del 2009, es va efectuar una enorme 
destrucció de llocs de treball (1,26 milions). S’ha obtingut una destrucció d’ocupació 
superior a l’esperada, amb una acceleració notable d’aquesta en el sector dels serveis. 
La previsió pel que fa a l’evolució de l’economia espanyola, hauria de millorar 
suaument en els pròxims trimestres, amb un creixement l’estiu del any que ve. Segons 
les darreres previsions del Banc d’Espanya, el PIB caurà el tercer trimestre d’un 0,4% 
(veure gràfic 4.2.6.1). 
 
 
GRÀFIC 4.2.6.1: Taxa de variació en percentatges PIB Espanya.  FONT: INE 
 
En resum, existeixen tres factors que són els principals causants de la frenada 
del creixement econòmic: 
 
1. Continuació del procés de des apalancament del sector privat: el crèdit al 
sector privat ha continuat en el seu procés de desacceleració que va 
començar a principis de 2007. 
2. Menor dinamisme de la economia exterior i en especial de la UE. 
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3. El redimensionat del sector immobiliari: l’ajust del sector no toca fons, 
l’excedent d’oferta d’habitatges començarà a reduir-se a partir del 2010, el 
que conduirà els preus a la baixa durant el període 2009-2010. 
 
Des de les diferents administracions públiques, s’està treballant per fer front a 
aquesta forta recessió de l’economia, tot i que no podran evitar una intensa contracció 
de l’activitat durant el període del 2010. 
 
El sector de la construcció a Espanya: 
Pel que fa a obra pública, la licitació oficial accelera el seu creixement a l’inici 
del 2009. Són les dades del ministeri de foment les que recullen un increment del valor 
de la licitació oficial del 14,1% interanual en els dos primers mesos d’aquest any. El fet 
més destacat és l’augment d’un 68,3% de la licitació a càrrec d’ens territorials. La 
licitació per part de l’Estat, és previsible que continuï al llarg del 2009. 
Per tipologia d’obra, el major impuls en els últims mesos prové de l’enginyeria 
civil, mentre que la licitació d’obres d’edificació va aguantar fins principis del 2007 que 
va ser llavors quant començà a disminuir. 
El nombre d’habitatges iniciats va ser de 27.085 unitats de mitjana mensual el 
quart trimestre del 2008, fet que suposà una caiguda interanual del 40,4%. Els 
habitatges lliures van continuar amb el descens de noves obres i van finalitzar l’any 
2008 en nivells anuals lleugerament superiors a 160 mil unitats (veure gràfic 4.2.6.2). 
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GRÀFIC 4.2.6.2: Nombre d’habitatges iniciats.  FONT: Ministeri de l’habitatge 
 
Exportacions-importacions de béns a Espanya 
La caiguda del comerç internacional, està influenciant de forma directa en les 
exportacions espanyoles. Aquestes han caigut un 25,5% els dos primers mesos del 
2009. Aquesta davallada, ha coincidit amb el retrocés de la venta de productes 
energètics. Pel productes, la major contracció en les exportacions s’ha observat en els 
béns de consum durador, també amb un descens de l’exportació de béns intermedis 
agrícoles i industrials. 
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GRÀFIC 4.2.6.3: Variació trimestral de l’atur.  FONT: INE 
 
 
Taxa d’atur a Espanya 
El nombre d’aturats, va disminuir en 14100 persones en el tercer trimestre, 
estabilitzant la taxa d’atur en el 17,9%. Es van destruir 74800 llocs de treball respecte 
al trimestre anterior. Els serveis van ser els encarregats d’augmentar l’ocupació en 
126200 persones, al període estival, encara que no van poder compensar la caiguda 
de la resta de sectors. 
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4.2.7 Estat de l’economia catalana 
Catalunya durant el període 1995-2007 ha registrat un creixement real 
acumulat similar al del conjunt d’Espanya, ja que va augmentar en una quota mitjana 
anual del 3,6% envers els 3,7% d’augment de mitjana nacional. Pel que fa al 
creixement provincial real, entre els anys 2001 i 2006, el creixement real mitjà 
acumulatiu més elevat correspon a Tarragona amb un 3,7%, a continuació de Girona 
amb un 3,2% i finalment Barcelona i Lleida amb un 3,1%. 
Pel que fa al producte interior brut (PIB) de Catalunya, aquest va caure l'any 
2009 un 4%, quatre punts i dues dècimes per sota del valor registrat l'any anterior. El 
PIB en el quart trimestre presenta un decrement interanual del 2,9%. El perfil trimestral 
mostra una davallada de l'activitat econòmica que apunta l'inici d'una millora en el 
darrer trimestre de l'any.  
En resum, l’economia catalana continua tenint una caiguda intensa i subjecta a 
riscos, amb repercussions negatives sobre el mercat de treball (l’ocupació industrial ha 
caigut d’un 22,9% entre el primer trimestre de 2008 i el tercer de 2009. 
 
El sector de la construcció a Catalunya: 
Pel que fa a la compraventa d’habitatges, a Catalunya ha anat disminuint la 
venta d’habitatges a partir de l’any 2005 el qual tenim les dades fins a l’actualitat. Cal 
destacar però que a l’any 2006 va augmentar respecte l’any anterior la venta 
d’habitatges usats (veure gràfic 4.2.7.1). 
 
 
PERÍODE NOVA USADA TOTAL 
2005 87.242 79.320 166.562 
2006 65.411 87.391 152.802 
2007 46.628 65.986 112.614 
2008 29.549 33.405 62.954 
 
GRÀFIC 4.2.7.1: Nombre de compravenda d’habitatges (nombre d’habitatges). FONT Cambra Oficial de 
Contractistes de Catalunya 
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El nombre de visats al col·legi d’arquitectes de Catalunya de projectes 
d’habitatges en aquests darrers anys també han sofert variació. A partir de l’any 2005 
del qual tenim les dades, va anar en augment fins arribar a l’any 2007 que va ser quant 
va caure un -37,0% de variació anual, i va continuar disminuint el nombre de visats 
amb un -67,9% l’any 2008 (veure gràfic 4.2.7.2): 
 
PERÍODE CATALUNYA % VARIACIÓ 
ANUAL 
En índex base 
2005 = 100 
2005 132.933   
2006 149.734 12,6 113 
2007 94.370 -37,0 71 
2008 30.307 -67,9 23 
 
GRÀFIC 4.2.7.2: Nombre d’habitatges en projecte visats al COAC. FONT: Cambra Oficial de Contractistes de 
Catalunya 
 
 
 
 
 
Pel que fa al nombre de certificats de final d’obra a Catalunya l’any 2006 
s’observà un increment negatiu en respecte l’any 2005 mentre que al 2007 és 
recuperà el nombre amb un augment del 2,6% respecte l’any anterior, el qual va durar 
poc temps degut a que al 2008 hi va haver una forta davallada respecte l’any anterior 
del -10,9% (veure gràfic 4.2.7.3). 
 
 
PERÍODE CATALUNYA % VARIACIÓ 
ANUAL 
En índex base 
2005 = 100 
2005 75.442   
2006 72.901 -3,4 97 
2007 74.802 2,6 99 
2008 66.667 -10,9 88 
 
GRÀFIC 4.2.7.3: Nombre de certificats final d’obra a Catalunya. FONT: Cambra Oficial de Contractistes de 
Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
Memòria   
 
 47
4.3 Estudi de l’oferta 
 Part de l’estudi de mercat, consisteix en analitzar l’oferta existent per saber si 
es aconsellable o no procedir en tirar endavant el nostre projecte, la qual serà 
competència directa a la nostra Escola Bressol. Degut a que a la població de Deltebre, 
no existeix cap Escola Bressol per tant és un punt molt favorable per a la viabilitat del 
nostre projecte, tindrem d’estudiar les escoles bressol existents en les poblacions del 
voltant. És per això, que hem tingut d’anar a les poblacions del voltant a analitzar els 
preus de mercat, les qualitats dels serveis, etc. Abans de començar a fixar cap tipus de 
preu i servei oferts a la nostra Escola Bressol, també hem de conèixer be la 
competència, encara que, si bé no és del tot fiable, sí que és suficient representatiu 
per fixar preus i establir qualitats. 
 Per a realitzar l’estudi de l’oferta existent, hem creat un tipus de fitxes on 
analitzem cada escola bressol, d’aquesta manera, serà més còmode veure el resultat 
de l’estudi. Les dades de les fitxes són: 
- Situació. 
- Característiques de l’immoble (instal·lacions, any de construcció, etc.). 
- Fotografia de la façana principal. 
- Serveis. 
- Preus. 
 
 
 
GRÀFIC 4.3.1: Poblacions a estudiar a l’estudi de l’oferta. 
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1. Deltebre. 
2. Sant Jaume d’Enveja. 
3. Sant Carles de la Ràpita. 
4. Amposta. 
5. Camarles. 
 
• Deltebre: 
Actualment a Deltebre tal i com hem comentat anteriorment, no existeix cap 
tipus d’Escola Bressol, ho podem observar amb l’estudi realitzat pel departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que annexem al final del treball, aquest 
estudi està realitzat sobre el nombre de places tant de demanda com d’oferta en 
aquest tipus de servei realitzat per a cada població. Per aquest motiu, els pares i 
mares residents a Deltebre que volen escolaritzar als seus fills, entre les edats 
compreses de 0 a 3 anys, els han de portar a les poblacions del voltant. Això porta 
grans desavantatges, principalment és el desplaçament i la preferència de matrícula 
als infants empadronats a la mateixa població. 
 
• Sant Jaume d’enveja “Els xiquets”: 
La primera escola bressol que analitzem, és l’escola bressol municipal de Sant 
Jaume d’Enveja, la qual rep el nom “Els xiquets”. Aquesta escola, és de titularitat 
municipal, la qual està gestionada per una empresa privada. Al ser de titularitat 
municipal, rep subvencions per part del departament d’ensenyament (Generalitat) i 
també municipals. Fou inaugurada a l’any 2008 i l’edifici incorpora entre altres, aules, 
pati i menjador. 
Està situada en la zona coneguda com “zona de Canicio”, concretament la 
seva direcció és, Avda. Mallorca, 60 Sant Jaume d’Enveja i el seu telf. de contacte és: 
660412250. 
L’horari del centre és, de 7:30 h. del matí fins les 20:45 de la nit, sense 
interrupcions. O ve de 8:00 h. del matí fins les 13:00 h. del migdia i de 15:00 h. tarda 
fins les 17:00 h. tarda per als alumnes que només desitgin estar les hores 
d’escolarització. 
 Les hores d’acollida però, tenen una quota diferent i es pot contractar el servei 
d’acollida només matinal, només per la tarda o complert. 
 L’ensenyament que s’imparteix al centre, està basat amb la pràctica dels seus 
educadors i mestres, en la qual s’imparteixen classes de psicomotricitat una hora 
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setmanal. El sistema d’ensenyament que s’utilitza, es basa amb l’experimentació i joc 
amb diferents objectes i materials de la vida quotidiana amb l’objectiu d’aprendre i 
relacionar-se amb la natura. També disposa d’una sala de jocs i un pati amb sauló on 
els alumnes poden sortir a l’hora d’esbarjo per jugar i estar en contacte directe amb la 
natura. 
 L’escola bressol, també disposa d’accés directe per als pares habilitat per al 
pas de cotxets on disposen d’un lloc reservat per poder-lo deixar durant el dia. Aquest 
servei està inclòs amb la quota d’escolarització. 
 Les quotes que ofereix “Els xiquets”, són de 43 € mensuals pel servei d’acollida 
mensual o ve 2 €/h si es d’us esporàdic. El servei educatiu mensual, és de 115 €. Pel 
que fa al servei d’acollida per la tarda, si es contracta el servei mensual, la quota és de 
57 € i si es contracta esporàdicament, la quota és la mateixa a la matinal de 2 €/h. El 
servei de menjador, també es pot contractar o bé mensual el qual surt per una quota 
de 97 € o bé esporàdic el qual surt per 6 € dia. 
 
 
GRÀFIC 4.3.2: Foto de l’escola bressol “Els Xiquets” de Sant Jaume d’Enveja. 
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• Sant Carles de la Ràpita “Xip Xap”: 
La següent escola bressol analitzada, és la de Sant Carles de la Ràpita. 
Aquesta rep el nom d’escola bressol “Xip-Xap” i també és de titularitat municipal estant 
també gestionada per una empresa privada. La qual rep les mateixes subvencions que 
l’anterior per part del departament d’ensenyament de la Generalitat i també rep 
subvencions per part de l’ajuntament municipal. El centre Xip-Xap, fou inaugurat l’any 
2008 i incorpora aules, pati, menjador, cuina entre d’altres. 
Està ubicada a la zona sud-oest de la població en una zona de ressent 
urbanització al igual que el centre. L’adreça és, C/ Aragó nº15 de Sant Carles de la 
Ràpita i el seu numero de telèfon és: 977743148. 
Aquest centre ofereix un horari interromput des de les 7:30 h. del matí fins les 
19:00 h. del vespre. Per als infants que només desitgin estar les hores d’escolarització, 
aquestes són de 8:00 matí fins 13:00 h del migdia i de 15:00 h. tarda fins les 17:00 h. 
de la tarda. Aquest últim horari és el que s’inclou amb la quota bàsica de servei 
educatiu. 
En aquest centre, la cuina sols s’usarà per escalfar i conservar els aliments, ja 
què, el servei de menjar ofertat, és mitjançant un càtering. 
L’ensenyament que s’implanta, està basat amb l’experimentació i el joc basant-
se amb les pautes per part del departament d’ensenyament. 
S’ofereix una quota mensual per al servei d’acollida matinal de 46,01 € 
mensuals o ve si es desitja contractar de forma esporàdica la quota serà de 2,14 €/h. 
Pel que fa al servei educatiu, la quota està fixada en 123,05 € mensual. El servei 
d’acollida per les tardes, te un cost de 60,99 € mensuals o bé de 2,00 €/h si es 
contracta de forma esporàdica. El servei de menjador té un cost de 103,7 € mensuals 
o bé si es contracta de forma esporàdica el seu cost és de 6,42 €/dia. 
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GRÀFIC 4.3.3: Foto de l’escola bressol “Xip-Xap” de Sant Carles de la Ràpita. 
 
 
 
• Amposta “La Sequieta”: 
Aquesta tercera escola bressol estudiada, està situada a la ciutat d’Amposta i 
és com les altres dos de titularitat municipal gestionada per una empresa privada, per 
la qual cosa rep el mateix tipus de subvenció per part de la Generalitat, així com també 
en rep per part de l’ajuntament municipal. 
Aquesta rep el nom de “La Sequieta”, aquest ve per la seva ubicació, està 
situada en la zona anomenada la Sequieta en concret al C/ Av. Santa Bàrbara, 89 i el 
seu telèfon de contacte, és: 977703454.  
La Sequieta, està relacionada directament amb la natura, al estar ubicada al 
costat d’horts i plantacions de cereals. 
L’horari que ofereix aquesta escola, és de 8:45 h pel mati a 13:00 h del migdia i 
de 14:45 h a 19:00 h per la tarda. Prestant servei de menjador de 13:00 fins les 
14:45h. 
La Sequieta, ofereix sols els serveis educatiu i de menjador. No ofereix servei 
d’acollida independent, atès què, dintre del servei educatiu ja es cobreixen les hores 
d’acollida. 
El centre, ofereix un període d’adaptació d’un mes en el qual està permès 
l’entrada dels pares al centre i també un horari lliure. A partir d’aquest primer mes, els 
                 ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA ESCOLA BRESSOL A DELTEBRE 
 
 
 
52
infants han d’estar a horari complert al centre i és comptabilitzarà la puntualitat dels 
pares en deixar i recollir els seus fills. 
El sistema d’ensenyament, es basa principalment amb unes fitxes que hauran 
d’anar realitzant cada dia, les quals s’entregaran a final de trimestre als pares, per 
poder observar l’evolució i seguiment dels seus fills a l’escola. 
Les quotes ofertades de la Sequieta, són de 145,27 € mensuals per al servei 
d’escolarització i de 100  € mensuals per al de menjador podent contractar aquest 
últim de forma esporàdica amb un cost de 6 € diaris. 
Actualment en aquest centre estan escolaritzats la major part d’infants de 
Deltebre que han pogut ser matriculats, la qual cosa fa que el centre estigui amb 
places cobertes avanç de completar el període de matriculació. 
 
 
 
GRÀFIC 4.3.4: Foto de l’escola bressol “La Sequieta” d’Amposta. 
 
 
 
• Camarles: 
A l’escola bressol de Camarles, no ens han pogut facilitar informació sobre els 
seus serveis, degut a que estan realitzant obres de reforma i adaptació i aquesta 
roman tancada fins el curs 2010-2011. 
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4.4 Estudi de la demanda 
Per a realitzar l’estudi de la demanda referent al nostre producte, s’estudiarà la 
taxa de natalitat de la mateixa població i es compararà amb el nombre de places 
ofertades a dia d’avui per poder escolaritzar els infants de 0 a 3 anys a Deltebre. 
Per a la obtenció de les estadístiques necessàries, es farà ús, de les que 
subministra l’IDESCAT, dintre del banc d’estadístiques de municipis i comarques de 
Catalunya. 
També es realitzarà una enquesta a la població de Deltebre per a poder saber 
l’opinió de la mateixa ciutadania sobre la creació d’una Escola Bressol municipal. 
Juntament amb aquestes dades i la resta d’estudi de mercat, s’obtindran unes 
conclusions per poder marcar les pautes necessàries per a la definició del nostre 
producte.  
 
 Moviment natural de la població: 
Pel que fa al moviment natural de la població de Deltebre, en els darrers tres 
anys s’ha obtingut una mitja per any de 110 naixements i de 117 defuncions amb la 
qual cosa suposa un creixement vegetatiu mitjà negatiu de -7 (veure gràfic 4.4.1): 
 
ANY NASCUTS VIUS DEFUNCIONS 
MATRIMONI DE 
DIFEREN SEXE 
2006 90 109 42 
2007 132 122 57 
2008 109 121 43 
GRÀFIC 4.4.1: Moviment natural de la població. FONT: IDESCAT. 
 
 
 
 Evolució de la població menor de 3 anys i oferta de places d’escolarització: 
Pel que fa a la població de Deltebre, on situem el nostre estudi, hi ha una clara 
necessitat de cobrir la demanda, degut a què, com es pot comprovar (gràfic 4.4.2), els 
infants per a l’any 2003 compresos entre 0 i 3 anys eren un total de 283 mentre que no 
s’hi ofertava cap plaça d’ensenyament per aquest període d’edat. Actualment el 
nombre de naixements està al voltant de 110 cada any i encara no s’ofereixen places 
d’escolarització. 
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GRÀFIC 4.4.2: Evolució de població menor de 3 anys i oferta de places d’escolarització. FONT: Dep. D’Ensenyament 
 
 
4.4.1 Enquesta: 
En aquest apartat es mostra el sistema emprat per a conèixer l’opinió de la 
ciutadania sobre la demanda del servei de l’escola bressol plantejat en el present 
projecte. 
Aquest és un sistema objectiu ja que recull dades quantitatives i qui l’avalua a 
posteriori es limita a fer recompte dels resultats; es tracta d’una enquesta. 
L’enquesta dissenyada per a les necessitats presents del projecte, que es pot 
consultar a continuació, s’ha donat a respondre a les famílies amb nens/es en edat 
escolar a la sortida dels tres col·legis municipals. Els/les enquestats/des, que tenen 
fills/filles en edat escolar, probablement també tindran, o podrien tenir, algun/a fill/a 
entre 0 i 3 anys. Per tant aquests són part de la població que potencialment utilitzarà el 
servei públic d’escola bressol. 
En l’enquesta diferenciem diferents tipus de preguntes, cadascuna d’elles amb 
un objectiu clar. Així, trobem algunes preguntes personals que ajudaran a definir si 
l’encastat/da forma part dels usuaris que actual o pròximament utilitzarien el servei. 
També hi ha les preguntes que ajuden a saber quin és el nivell econòmic de les 
famílies enquestades. Per a finalitzar hi ha les preguntes que determinen la necessitat 
existent, si és que n’hi ha, de la construcció d’una escola bressol a Deltebre i així, 
garantir l’èxit d’aquesta.  
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Format de l’enquesta: 
 
ENQUESTA::   Escoll a  Brr essoll   a  Dell tt ebrr e  
1  Sexe: 
  Dona   Home  
2  Edat: 
  - 20   20 - 25   25 - 
30 
  30 - 
35 
  + 
35 
3  Formació: 
  Estudis bàsics   Batxillerat / CF   Estudis 
superiors 
4  Nacionalitat: 
  Espanyola   CE   Altres: 
_________
__ 
5  Nombre de fills d’edat compresa entre 0 i 3 anys: ___________ 
6  On s’escolaritzen actualment els seus fills d’antre 0 i 3 anys? 
  A un altre municipi   No s’escolaritzen   Altres: 
_________
__ 
7  Quin seria l’horari ideal de la llar d’infants? 
  9 – 17 h   8 – 19:30 h   9 – 13 h 
  15 – 17 h   9 – 12 h   Altres: 
_________
__ 
8  Té la necessitat de que el/la nen/a mengi a l’escola bressol? 
  Si   No   NS/NC 
9  Creu necessari el servei d’acollida de 8 a 9 del matí? 
  Si   No   NS/NC 
10  Creu necessari el servei d’acollida de 17 a 19:30 de la tarda? 
  Si   No   NS/NC 
GRÀFIC 4.4.3: Enquesta realitzada per a saber l’opinió de la ciutadania 
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• Resultats de l’enquesta: 
 
Dels resultats de les enquestes, i realitzant el recompte d’aquestes, podem 
extreure unes conclusions que ens ajudaran bastant a definir el nostre producte, ja 
què, coneixerem la opinió de la població a la qual anirà adreçat el centre. 
Amb les primeres quatre preguntes de l’enquesta, s’intenta saber un perfil 
personal de la persona enquestada per a veure si s’ajusta al perfil que estem buscant. 
Aquesta enquesta es realitzarà a pares d’alumnes de parvulari els quals estan en edat 
de tenir nens més petits o bé que han tingut nens compresos entre els 0 i 3 anys 
durant els últims anys. 
De la mostra de persones enquestades, un 34% són homes i un 66% són 
dones (veure figura 4.4.4). La major part dels enquestats tenen una edat compresa 
entre els 25 i 30 anys, gairebé una quarta part tenen l’edat compresa entre 30 i 35 
anys, seguit de gairebé un 20% que tenen una edat de 35 o més anys, mentre que un 
col·lectiu que gairebé arriba al 15% d’edat compresa entre 20 i 25 anys i per finalitzar 
amb un petit col·lectiu que no arriba al 5% té menys de 20 anys (veure gràfic 4.4.5). 
 
Gràfic 4.4.4 Sexe dels enquestats 
2. Edat
3%14%
42%
23%
18%
-20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 o més
 
Gràfic 4.4.5 Edat dels enquestats 
 
A continuació, és pregunta la formació acadèmica dels enquestats on sobte 
gairebé un empat amb un 36,5% pel que fa a estudis bàsics i estudis mitjans, mentre 
que d’estudis superiors, s’obté un resultat d’un 27% (veure gràfic 4.4.6). 
Pel que fa a la nacionalitat, es pot observar com la major part dels enquestats 
són de nacionalitat espanyola en concret ens surt un 85% de la mostra, mentre que 
una petita part d’un 3% ens surt d’una altra nacionalitat de la CE i un 12% d’altres 
nacionalitats no europees (veure gràfic 4.4.7). 
 
1. Sexe
34%
66%
Home Dona
Memòria   
 
 57
  
Gràfic 4.4.6 Estudis dels enquestats 
4. Nacionalitat
85%
3%12%
Espanyola CE Altres
 
Gràfic 4.4.7 Nacionalitat dels enquestats 
Un cop tenim ja el perfil de la persona que estem enquestant, s’ha procedit a 
realitzar una sèrie de preguntes per a veure els temes que ens interessen de cara al 
nostre projecte. 
En primer lloc, es pregunta el nombre de fills compresos entre les edats de 0 a 
3 anys que tenen, en la qual s’obté que un 44% de la mostra té 1 fill d’aquestes edats, 
un 32% tenen 0 fills compresos entre aquestes edats, un 23% en té 2 mentre que sols 
un 1% té 3 o més fills menors de 3 anys (veure gràfic 4.4.8). 
A continuació, es pregunta on escolaritzen aquests fills, i s’obté un resultat del 
50% que no rep escolarització reglada, un 42% rep escolarització en un altre municipi i 
un altre 8% rep un altre tipus d’escolarització (veure gràfic 4.4.9). 
 
5. Nº fills (de 0 a 3 anys)
32%
44%
23%1%
0 1 2 3 o més
 
Gràfic 4.4.8 Nº de fills compresos entre els 0 i 3 anys 
6. Escolarització (fills de 0 a 3 anys)
42%
50%
8%
Altre municipi No s'escolaritzen Altres
 
Gràfic 4.4.9 Lloc d’escolarització 
Les següents preguntes, van adreçades per a saber el tipus de servei que 
prefereixen els usuaris. 
Primer, es pregunta l’horari que creuen que seria l’idoni, on un 38% creu que 
seria de 8 a 19:30, seguit d’un 21% que creu que hauria de ser de 9 a 17 hores, un 
15% opina que tindria de ser un horari matinal comprés entre les 9 i les 13 hores, un 
14% creu que es tindria de limitar l’horari de 9 a 12 del matí mentre que un 8% creu 
3. Estudis
37% 
36%
27%
Bàsics Mitjans Superiors 
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que tindria de ser només per la tarda de 15 a 17 hores i un 4% creu que no s’ajusta 
cap horari del anterior (veure gràfic 4.4.10). 
Pel que fa al servei del menjador, un 65% de la mostra, opina que és necessari 
aquest servei, mentre que un 26% opina que no en farà ús del servei i un 9% no està 
segur de si farà ús del servei de menjador (veure gràfic 4.4.11). 
 
7. Horari ideal [h]
21%
38%
15%
8%
14%
4%
9 – 17 8 – 19:30 9 – 13 15 – 17 9 – 12 Altres
 
Gràfic 4.4.10 Horari ideal 
8. Ús menjador
65%
26%
9%
Si No NS/NC
 
Gràfic 4.4.11 Ús del menjador 
 
Referent al servei d’acollida matinal, un 75% de la mostra opina que hi hauria 
de haver servei d’acollida matinal de 8 a 9, un 16% opina que no té d’oferir-se aquest 
servei i un 9% no sap si faria ús del servei (veure gràfic 4.4.12). 
Per al servei d’acollida per les tardes, és planteja el mateix tipus de pregunta, 
on s’obté que un 80% de la mostra està d’acord amb que s’ofereixi el servei d’acollida 
de 17 a 19:30h., un 18% creu que no és necessari el servei i un 2% no sap si farà ús 
del servei (veure gràfic 4.4.13). 
9. Acollida (de 8 a 9 h)
75%
16%
9%
Si No NS/NC
 
Gràfic 4.4.12 Acollida matinal 
10. Acollida (de 17 a 19:30 h)
80%
18%
2%
Si No NS/NC
 
Gràfic 4.4.13 Acollida per la tarda 
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4.5 Conclusió de l’estudi de mercat 
Havent realitzat l’estudi socioeconòmic, cal destacar que no ens trobem amb un 
bon moment per a realitzar una inversió si ho mirem des del punt de vista de 
l’economia global. Però cal destacar que segons les previsions de cara a l’any vinent ja 
començaran a estabilitzar l’economia i que és tant la necessitat d’oferir el servei a la 
població de Deltebre que tot i estar amb recessió econòmica, hi han garanties fiables 
de viabilitat pel que fa al nostre projecte. El que si que ens farà ajustar les quotes per 
poder cobrir les necessitats de la població a uns preus que siguin adequats per a 
l’etapa que estem vivint. 
Com era de suposar, aquest tipus de servei és inexistent a la població de 
Deltebre. La qual cosa suposa com s’ha comentat anteriorment, un gran problema per 
als pares i mares d’infants menors de tres anys que actualment volen escolaritzar els 
seus fills. Això només els hi és possible, desplaçant-se a una població de les del 
voltant analitzades en l’estudi de l’oferta, amb els impediments que això comporta. 
Pel que fa a l’estudi de l’oferta podem observar que les escoles bressol que hi 
ha per la zona són de titularitat pública i de nova construcció. Totes elles ofereixen els 
mateixos serveis i els preus estan estipulats pels mateixos ajuntaments la qual cosa 
implica que siguin bastant semblants. El que si hem pogut observar pel que ens han dit 
a les diferents escoles és, que els pares valoren molt positivament el poder tenir els 
seus fills durant tot el dia als centres, la qual cosa també hem pogut comprovar-ho 
mitjançant l’enquesta realitzada en l’estudi de la demanda, per tant ho tindrem present 
a l’hora de definir el nostre producte. 
Analitzant l’estudi de la demanda, observem que hi ha una clara necessitat de 
cobrir aquest servei, ja sigui mitjançant les estadístiques facilitades pel departament 
d’ensenyament de la Generalitat o del IDESCAT, com també i potser més fiables la 
comprovació in-situ mitjançant l’enquesta que hem realitzat a la població del municipi 
amb fills compresos entre 0 i 3 anys. 
Amb aquestes conclusions, podem definir el tipus de producte necessari a la 
població de Deltebre per a que aquest resulti viable. També serà amb l’estudi de 
mercat i l’estudi econòmic-financer que es realitzarà a continuació, que podrem passar 
a definir les quotes dels diferents serveis. 
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5 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 
 
 El projecte, tal i com hem vist en l’estudi legal - urbanístic, el situem en un solar 
catalogat per a la construcció d’equipaments. Aquest solar es troba situat en la part 
centre-nord de la població, una de les poques zones urbanes on hi queden camps de 
cultiu i parcel·les sense edificar. Per tant estaria envoltat de natura i també cal fer 
referència que dintre del mateix solar hi ha zones on estan catalogades com a zones 
verdes lliure d’edificar, així garantim una escola bressol integrada al mig de la natura. 
 La necessitat existent a la població de Deltebre en crear aquest equipament i la 
promesa del govern autonòmic en crear 30.000 noves places d’educació infantil fins a 
l’any 2008 el termini del qual han prorrogat dos anys més, fa que l’equipament que 
encaixi sigui la d’una escola bressol. 
 Realitzant un conveni amb l’ajuntament, aquest cedeix el solar en concepte de 
concessió administrativa per a la construcció de l’escola bressol amb concessió 
d’explotació durant 50 anys, aconseguint d’aquesta manera cobrir una necessitat 
social al municipi sense repercutir en gran forma el pressupost municipal. 
 El tipus d’equipament creat, una escola bressol privada i subvencionada amb 
fons públics, ja que es compliran tots els requisits en aquests tipus de centres per a 
obtenir les subvencions. 
 La nova escola bressol, està pensada per ser respectuosa amb el medi 
ambient i és per això que a part de les diferents exigències d’obligat compliment en la 
construcció, s’intentarà integrar dintre del context de natura que l’envolta, això ho 
aconseguirem mitjançant la construcció de la coberta enjardinada i donant-li acabats 
de façana amb pedra seca. També pel que fa a les instal·lacions, està pensat la 
creació del sistema de climatització mitjançant un sistema geotèrmic. 
El sistema educatiu que s’oferirà, està bastat amb: 
El sistema educatiu que s’implantarà, estarà basat bàsicament amb el joc 
mitjançant objectes d’ús quotidià i naturals, també mitjançant fitxes per als infants de 2 
a 3 anys i intentant relacionar sempre les activitats amb la natura. Podent també tenir 
en un futur una zona de treball a l’aire lliure. 
Els infants rebran classes de psicomotricitat (4 hores setmanals) amb les quals 
es pretendrà oferir elements materials i/o simbologies per al descobriment del propi 
cos i de les seves possibilitats motrius, cognitives i socio-afectives i així, a poc a poc, 
el nen va desenvolupant la seva identitat i autonomia personal.  
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5.1 Descripció de l’equipament 
Distribució de l’escola: 
Tal i com podem observar en la taula 5.1.1 i podrem veure també als plànols 
annexats, l’escola bressol tindrà una superfície construïda de 845,10 m2, la qual estarà 
composta pels diferents espais o sales: 
 
 
 
Nova Escola  Bressol municipal de Deltebre 
Estança Superfície m2 
Entrada 56,60 
Pas aules 86,65 
Espai-cotxet 13,25 
Cuina-rebost 30,00 
Vestidor cuina 5,00 
Pas menjador 21,20 
Sala polivalent-menjador 61,50 
Espai nadó (inclòs bany) 55,00 
Aula 0-1 (inclòs bany) 54,00 
Aula 1-2 (inclòs bany) 54,00 
Aula 1-2 (inclòs bany) 54,00 
Aula 2-3 (inclòs bany) 54,00 
Aula 2-3 (inclòs bany) 54,00 
Aula 2-3 (inclòs bany) 54,00 
Dormitori 53,60 
Bany 6,05 
Instal·lacions 18,80 
Electricitat 3,20 
Bany adaptat 5,75 
Magatzem 6,75 
Bugaderia 7,75 
Brossa 8,75 
Instal·lacions 18,50 
Total superfície útil 782,35 
Total superfície construïda 845,10 
Pati 675,81 
Porxo accés (100%) 65,10 
Porxo aules pati (100%) 110,69 
GRÀFIC 5.1.1: Superfícies de la nova escola bressol. 
 
 El solar on s’ubica l’escola té una superfície de 23700 m2, dels quals només 
12315,76 m2, comprenen la zona a poder construir deixant un total de 3826,65 m2 per 
a zona verda. D’aquests 12315,76 m2, segons les ordenances municipals, sols es pot 
ocupar un 40%, és a dir, 4926,3 m2, dels quals nosaltres amb el nostre projecte 
ocupem un 6,86%. Deixant així solar d’equipaments, sense ocupar per poder construir 
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mes endavant altres edificis d’equipaments. També cal destacar que deixem una zona 
de l’escola bressol preparada per a poder realitzar una futura ampliació. 
 El nostre projecte, està pensat per oferir 102 places per a nens compresos 
entre les edats de 6 mesos i 3 anys. La distribució de l’alumnat que el centre podrà 
atendre, segons l’edat i complint amb l’article 12 del Decret 282/2006, és la següent: 
 
 
NOMBRE D’AULES I EDATS NOMBRE D’INFANTS 
Dues aules de 6 a 12 mesos 16 infants (8 per aula) 
Dues aules de 1 a 2 anys 26 infants (13 per aula) 
Tres aules de 2 a 3 anys 60 infants (20 per aula) 
GRÀFIC 5.1.2: Distribució d’alumnat per tipus d’aules i grups. 
 
 Les aules tenen una superfície útil de 54,00 m2, les quals superen el mínim 
exigit per normativa que són 30 m2 i 2 m2 per alumne. Les aules de 6 a 12 mesos, 
disposen de 6,75 m2 per alumne, les de 1 a 2 anys disposen de 4,15 m2 per alumne i 
les de 2 a 3 anys sent aquestes les més desfavorables, disposen de 2,7 m2 per 
alumne la qual cosa ens indica que estem complint el mínim exigit de 2 m2/alumne. 
 Es distribuirà amb dos zones, una serà la zona educativa que s’intentarà ubicar 
les aules en zona on li toqui la llum solar durant el dia i l’altra zona que serà la zona 
administrativa i de serveis de menjador i cuina que també s’ubicarà una sala amb 46 
llits per poder dormir els infants de l’escola com també els que desitgin fer ús del 
servei d’acollida. Totes les aules disposaran de un bany integrat a l’aula tal i com 
marca la normativa i està pensat pel que fa a la coberta, la construcció de coberta amb 
dos alçades tot i ser l’edifici d’una planta. Una coberta inferior que serà la zona de pas 
la qual serà amb un acabat de coberta en graves i una superior en les zones de treball 
que serà amb acabat enjardinada. El motiu dels dos nivells està pensat per facilitar la 
il·luminació natural de les zones de major estança. 
 La construcció està pensada per realitzar-se tota ella amb una sola planta, la 
qual s’aixecaria sobre un forjat sanitari. Els acabats de façana, s’intentaran que siguin 
moderns al mateix temps que rústics, això ho aconseguirem mitjançant la col·locació 
de pedra seca i xapa d’acer corten per poder també crear una escola singular al 
mateix temps que intentarem que s’integri al l’entorn. També cal destacar que 
disposarà de 675 m2 de pati amb acabat tou per a que puguin jugar els nens en el qual 
hi haurà una zona tancada i reservada per als infants més petits. 
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5.2 Serveis ofertats 
 El present projecte oferirà un servei per a 102 infants, distribuïts amb tres grups 
d’edat tal i com hem pogut observar al gràfic 5.1.2. L’horari del centre està pensat per 
a cobrir la necessitat de disposar del dia per a poder anar a treballar els pares, tenint 
en compte que també és responsabilitat d’aquests la educació dels seus fills. 
Per això s’intentarà establir un horari flexible que faciliti als pares la compatibilitat amb 
la feina, l’horari serà el següent: 
 
HORARI DE LA LLAR D’INFANTS 
Servei d’acollida Matí Tarda 
De 8 a 9 hores 
De 17 a 19:30 hores. 
 
(només alumnes d’1 a 3 
anys) 
De 9 a 12:30 hores 
 
Obertura de portes: 
 
De 8:50 a 9:30 
De 11:50 a 12:00 hores. 
De 15 a 17 hores 
 
Obertura de portes: 
 
De 14:50 a 15:20 hores 
De 16:45 a 17:10 hores 
GRÀFIC 5.1.3: Horaris de l’escola bressol. 
 
 L’horari base de l’escola, serà el de 9 a 17 hores, tot i que està partit en matins 
i tardes per als infants que no mengin a l’escola o per als que desitgin fer ús del servei 
d’acollida. També podem veure en la taula anterior que hi ha una certa flexibilitat 
d’horaris pel que fa a l’hora d’entrada i sortida del centre per afavorir les conveniències 
dels pares, tot i això, es recomana utilitzar els horaris bàsics per mantenir un cert ordre 
i disciplina d’horaris i facilitar el bon funcionament de la tasca que s’estigui realitzant 
per part dels educadors - mestres. 
 També cal destacar que s’oferirà el servei d’acollida per als infants d’1 a 3 anys 
que estarà comprés entre les 8 i 9 del matí i les 17 i 19:30 de la tarda. Aquest servei 
tindrà una quota a part de la quota d’escolarització. 
 Com s’ha dit anteriorment, el centre disposarà de servei de cuina i menjador 
per tant també oferirà per a tots els infants la possibilitat de fer ús del servei de 
menjador per poder dinar a l’escola. 
 El sistema educatiu que s’implantarà, estarà basat bàsicament amb el joc 
mitjançant objectes d’ús quotidià i naturals, també mitjançant fitxes per als infants de 2 
a 3 anys i intentant relacionar sempre les activitats amb la natura. Podent també tenir 
en un futur una zona de treball a l’aire lliure. 
Els infants rebran classes de psicomotricitat (4 hores setmanals) amb les quals 
es pretendrà oferir elements materials i/o simbologies per al descobriment del propi 
cos i de les seves possibilitats motrius, cognitives i socio-afectives i així, a poc a poc, 
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el nen va desenvolupant la seva identitat i autonomia personal. Els tres objectius 
principals de l’escola bressol, seràn: 
- Obrir els nens/es a la comunicació. 
- Potenciar la seva capacitat creativa. 
- Accedir al pensament operatori. 
 
 Les famílies hauran d’abonar la quota de serveis establerts que desitgi fer ús 
mentre estigui inscrit a la llar, aquesta es s’abonarà amb 11 mensualitats sent igual per 
a tots els mesos, independentment dels dies lectius que tingui cada mes. 
 Les quotes per als diferents serveis oferts, les calcularem a l’estudi econòmic - 
financer.  
 
 
 
 
 
Memòria   
 
 65
6 AVANTPROJECTE 
 
 L’avantprojecte que s’ha realitzat, està compost d’un conjunt de plànols entre 
els quals, hi ha un plànol d’emplaçament i situació, un segon plànol de planta 
distribució de l’escola bressol, un tercer plànol de planta coberta i un quart plànol 
d’alçats i façanes. Aquests plànols s’han dibuixat amb un programa de CAD tenint en 
compte la normativa referent a la construcció d’aquest tipus d’equipament. Els plànols 
anomenats s’adjunten com annex del projecte en format DIN-A3. 
 En segon lloc s’ha realitzat una estimació econòmica de la construcció la qual 
s’ha calculat mitjançant un preu unitari per m2, el qual hem extret de realitzar la mitjana 
aritmètica dels valors unitaris de diferents construccions de llars d’infants similars de 
Catalunya. 
 Per finalitzar amb l’avantprojecte, s’ha calculat una planificació de l’obra la qual 
s’ha realitzat comparant el temps d’execució de construccions similars sabent que 
sempre és de difícil compliment la planificació teoria a l’hora d’executar l’obra, atès 
què, sempre surt algun imprevist que fa retrocedir aquesta. La planificació s’ha 
realitzat amb l’ajuda del programa Microsoft Project la qual s’adjunta com annex al final 
del projecte en format DIN-A3. 
 
6.1 Plànols 
El primer plànol que tenim, com ja hem dit és el plànol de situació i 
emplaçament, aquest plànol està imprès a escala 1/2000 i ha estat possible dibuixar-lo 
gràcies a que des del departament d’urbanisme de l’ajuntament de Deltebre, m’han 
cedit el plànol cadastral del municipi. 
El segon plànol, correspon al plànol de planta on es pot veure la distribució de 
l’edifici. Aquest plànol està acotat per a facilitar la comprensió d’aquest. Es pot apreciar 
la zona destinada a pati i les cotes que han estat extretes del Institut Cartogràfic de 
Catalunya. En aquest mateix plànol s’adjunta la taula de superfícies de l’edifici. 
Al tercer plànol, es grafia la planta coberta de l’edifici, on es pot apreciar els 
dos nivells de coberta que s’ha descrit anteriorment i els diferents acabats segons la 
cota d’aquestes. També s’ha dibuixat juntament amb l’entorn d’aquesta per poder 
donar l’idea d’integrar l’edifici amb l’entorn. S’observa una vegetació verda pel que fa a 
coberta i també a la zona de pati. En aquesta última, s’aprecia la plantació de diferents 
arbres per donar ombra a part de la zona d’esbarjo. L’accés a l’edifici s’ha pensat en 
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realitzar-se mitjançant un paviment dur a base d’adoquins, mentre la resta de paviment 
del pati està pensat en ser un paviment de sauló per a amortir el cop en cas de 
caiguda dels infants i poder a aquests facilitar jugar amb les terres. 
El quart plànol, es el plànol  d’alçats de façanes, en aquest plànol, s’observen 
els diferents materials pensats en façana tal i com poden ser pedra seca, acer corten, 
revestiment de fusta encadellada, tancaments d’alumini amb grans envidraments. 
També és en aquest plànol on podem observar una escala per a l’accés a coberta per 
poder realitzar el manteniment d’aquestes. Els diferents voladissos que protegeixen els 
accessos i també s’ha dibuixat en alçat la claraboia per permetre un pas de llum solar 
a l’interior de l’accés a l’escola. 
 
6.2 Pressupost 
El pressupost, s’ha calculat mitjançant un pressupost tipus de les mateixes 
característiques que el del nostre avantprojecte, el qual s’ha extret de la base de 
dades del ITEC [26ª edició ANY 2010]. 
Cal rectificar però, els preus de les dos partides que hem decidit realitzar per 
crear una escola bressol amb un caire singular. Una d’elles és, la del sistema de 
climatització per mig d’energia geotèrmica i l’altra partida d’obra és, la de part de la 
coberta enjardinada. Aquestes dues partides, s’han calculat mitjançant una prèvia 
oferta per part d’industrials especialitzats, en concret s’ha demanat pressupost a dues 
empreses de la província de Tarragona, els pressupostos dels quals s’adjunten com 
annex. 
L’escola del pressupost tipus de l’ITEC tal i com es pot observar a continuació, 
té una geometria similar a la que s’està projectant en aquest treball. Pel que fa als 
materials i sistemes constructius usats, són iguals als que s’estan projectant a 
excepció dels capítols de climatització i coberta que s’ha demanat ofertar a empreses 
per poder rectificar el pressupost. 
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Gràfic 6.2.1: Planta de l’escola del pressupost tipus del ITEC. 
 
PARTIDA DESCRIPCIÓ 
Moviments de terres 
Pel que fa als moviments de terres, 
aquests engloben una primera neteja del 
solar i una excavació dels fonaments 
(sabates aïllades i riostres) tots aquests 
treballs es realitzaran amb la maquinària 
adequada i inclouen el transport a un 
abocador homologat i el cànon d’aquest. 
Estructura 
Pilars i jàsseres de formigó armat. Forjat 
reticular amb cassetons no recuperables 
de poliestirè expandit. 
Coberta 
Invertida no transitable amb graves i 
formació de pendents amb formigó 
cel·lular. Part de la coberta serà 
enjardinada. 
Tancaments de façana 
Paret de maó calat per ser revestit i 
formació de cambra d’aire amb envà 
interior de supermaó.  
Tancaments interiors 
Envans recolzats de supermaó, parets 
recolzades de maó calat i paredons 
recolzats de totxana, tots per revestir. 
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PARTIDA DESCRIPCIÓ 
Revestiments 
Arrebossat projectat reglejat o a bona 
vista amb acabats amb pintura a l’esmalt 
sintètica i cel ras de plaques de guix 
desmuntables. Vidres laminars de 
seguretat de dues llunes i vidres aïllants 
de dues llunes. Part proporcional de 
revestiment decoratiu a base de xapa 
d’acer corten i fusta encadellada tractada 
tots dos col·locats sobre rastells. 
Paviments 
Gres porcel·lànic en cuina i zones 
administratives i paviment de PVC en les 
zones d’aules, banys aules i passadissos. 
Fusteria exterior i interior. 
Alumini lacat a l’exterior i tancaments 
mel·laminats interiors. 
Instal·lació de calefacció i climatització. 
Sistema de calefacció geotèrmica amb 
sistema de terra radiant. 
Fontaneria. 
Xarxa d’aigua freda i calenta amb tubs de 
PE i producció d’aigua calenta per 
calderes elèctriques amb un 
preescalfament mitjançant el sistema de 
la geotèrmia. 
Sanitaris 
Porcellana vitrificada pel que fa a tots els 
aparells sanitaris i piques. 
Comunicacions 
Antena col·lectiva TV i FM, porter 
electrònic, centraleta telefònica i sistema 
de megafonia. 
GRÀFIC 6.2.2: Característiques constructives del nostre pressupost. 
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PARTIDA QUE 
CANVIEN 
PROJECTE TIPUS ITEC 
AVANTPROJECTE 
Coberta. Invertida no transitable amb 
formació de pendents amb 
formigó cel·lular i protecció 
amb graves. 
Invertida no transitable amb graves i 
formigó de pendents amb formigó 
cel·lular. Part de la coberta serà 
enjardinada. 
Instal·lació de 
calefacció i 
climatització. 
Bombes acceleradores 
centrífugues i radiadors de 
fosa. 
Sistema de calefacció geotèrmica 
amb sistema de terra radiant. 
GRÀFIC 6.2.3: Diferència de partides entre el pressupost tipus de l’ITEC i el projectat. 
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RESUM ECONÒMIC PER CAPÍTOLS PRES. ITEC 
Moviments de terres. 0,26 % 2,25 €/m2 
Fonaments i contencions. 5,17 % 43,97 €/m2 
Estructures. 17,05 % 145,00 €/m2 
Cobertes. 5,98 % 50,86 €/m2 
Tancaments i divisòries. 8,62 % 73,30 €/m2 
Impermeabilitzacions i aïllaments. 2,50 % 21,24 €/m2 
Revestiments. 9,39 % 79,82 €/m2 
Paviments. 7,94 % 67,51 €/m2 
Tancaments i divisòries practicables. 6,00 % 51,02 €/m2 
Proteccions i senyalització. 0,23 % 1,97 €/m2 
Envidraments. 7,19 % 61,17 €/m2 
Instal·lacions d’evacuació. 1,31 % 11,13 €/m2 
Instal·lacions de clima, calefacció i ventilació. 10,37 % 88,14 €/m2 
Instal·lacions elèctriques / il·luminació. 8,71 % 74,09 €/m2 
Instal·lació de lampisteria i aparells sanitaris. 2,78 % 23,61 €/m2 
Instal·lació de gas i altres combustibles. 0,47 % 4,03 €/m2 
Instal·lació de transport. 1,12 % 9,56 €/m2 
Instal·lació contra incendis i de seguretat. 1,73 % 14,69 €/m2 
Instal·lacions audiovisuals i de comunicació. 0,54 % 4,59 €/m2 
Varis (ajuts ram paleta, etc.) 0,15 % 1,29 €/m2 
Gestió de residus 0,47 % 4,02 €/m2 
Seguretat i Salut 2,00 % 1,00 €/m2 
Pressupost execució material 
Despeses generals d’empresa (13 %) 
Benefici industrial (6 %) 
100,00 % 
 
 
850,24 €/m2 
110,53 €/m2 
51,01 €/m2 
Subtotal 
IVA 16 % 
1011,79 €/m2 
161,89 €/m2 
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Pressupost d’execució per a contracte 1173,67 €/m2 
GRÀFIC 6.2.4: Resum econòmic per capítols segons pressupost exemple de l’ITEC. 
 
 
La justificació dels preus que canvien en referència al pressupost de l’ITEC, 
s’ha realitzat amb preus directament d’industrials, és a dir, preus d’execució material. 
Aquests capítols, anul·len els capítols amb les mateixes partides del pressupost de 
l’ITEC usat com a exemple. 
A aquests preus farà falta sumar el 13 % de despeses generals d’empresa, 6 % 
de benefici industrial i el 16 % d’import d’IVA. Tot aquest càlcul, es detalla en els 
següents passos. 
Els dos capítols que canvien tal i com s’ha detallat anteriorment, són el de la 
climatització i la coberta. 
 El pressupost de la climatització amb geotèrmia, s’ha calculat amb l’ajuda d’una 
empresa de la ciutat de Reus especialista amb energies alternatives juntament amb 
una empresa instal·ladora de la ciutat del Vendrell. Aquestes dos empreses són 
ENALCAT S.L. i Instal·lacions LUIS FUENTES, S.L.. S’ha triat aquestes empreses 
perquè ens han facilitat la feina i no ens han posat cap impediment a l’hora de 
realitzar-nos l’assessorament i l’oferta, com annex s’adjunta un estudi de l’estalvi 
econòmic que suposa aquest sistema de climatització. 
 El pressupost de la coberta enjardinada, s’ha calculat amb l’ajuda d’una 
empresa distribuïdora oficial de la casa comercial TEXSA la qual te un sistema de 
coberta enjardinada que disposa de DIT, aquesta empresa ha estat APLITEC CL., S.L. 
de la ciutat de Tarragona. 
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ESTUDI DE LA COBERTA: 
 
 
GRÀFIC 6.2.5: Distribució de coberta pel tipus d’aquesta. 
 
 TIPUS DE COBERTA AMIDAMENT 
 Coberta enjardinada 550,00 m2 
 Coberta tipus ITEC 417,90 m2 
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Càlcul econòmic de coberta enjardinada de la casa TEXSA tipus “TEXLOSA 
ROOFING SYSTEMS”. 
COBERTA ENJARDINADA   (550,00 M2) PREU UNITARI 
Làmina impermeabilitzant 3 kg/m2. 3,69 €/m2 
Làmina imper. antiarrels 4 kg/m2. 7,30 €/m2 
Geotèxtil Rooftex 300 gr/m2. 1,40 €/m2 
Texlosa 40/35 (4cm. poliestirè + 3,5 cm. morter). 20,40 €/m2 
Protecció de petos 50cm. làmina autopro. pissarra. 
3,85 €/ml 
(165,80ml) 
Subministre i extenció de terra vegetal adobada. (ITEC ref. ER3P1311) 7 
cm. gruix. 
6,80 €/m2 
Subministre i plantació de plantes vivaces de fulla persistent amb una 
densitat de 4 ud/m2. (ITEC ref. ER4RJ10 + ER6B111). 
25,48 €/m2 
Pressupost execució material 68,92 €/m2 
 
 
COBERTA INVERTIDA (PRESSUPOST TIPUS ITEC)   (417,90 M2) 
PREU 
UNITARI 
Invertida no transitable amb formació de pendents amb formigó cel·lular i 
protecció amb graves. 
42,29 €/m2 
Pressupost execució material 42,29 €/m2 
 
 
TIPUS 
COBERTA 
PREU 
UNITARI 
AMIDAMENT PREU TOTAL 
AMIDAMENT 
PREU UNITARI 
TOTAL (845,10 m2) 
Enjardinada 68,92 €/m2 550,00 m2 37906,00 €  
Invertida 42,29 €/m2 417,90 €/m2 17672,99 €  
Total PEM COBERTA 55578,99 € 65,77 €/m2 
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ESTUDI DE LA CLIMATITZACIÓ: 
 
Càlcul econòmic de la climatització mitjançant el sistema d’energia geotèrmia. 
Aquests preus són preus directes d’industrials i inclouen els subministres i la correcta 
instal·lació en obra per a ser usats dels diferents materials. 
 
Ut. Climatització geotèrmica. Amidament 
Preu 
unitari 
Preu 
total 
M. Perforació de pous per a geotèrmia a 70 m. 1793 38 68134 € 
Ut. Bomba de calor geotèrmica Nibe model Fighter 
1330-40. 
2 17198,95 
€ 
34397,9 
€ 
Ut. Sensor d’habitació marca Nibe model RG20. 1 140,13 € 140,13 € 
Ut. Dipòsit d’expansió 80 l. Pressió max.=10 bars. 1 195,62 € 195,62 € 
Ut. Dipòsit d’expansió 50 l. Pressió max.=10 bars. 1 154,96 € 154,96 € 
Ut. Vàlvula comporta+ brides,ø=50mm, P 10 bars. 5 100,23 € 501,15 € 
Ut. Vàlvula comporta+ brides,ø=70mm, P 10 bars. 5 100,23 € 501,15 € 
M. Tub PE100, DN=50mm,inclou p.p. d’accessoris. 45,5 13,45 € 611,98 € 
U. Col·lector P/Grup 4 electrovàlvules 1”. 4 91,85 € 367,40 € 
L. 
Fluid caloportador a base propilenglicol. 
950 1,92 € 1824,00 
€ 
Ut. Acomulador-bescanvi. ACS, 400 L. NIBE VPA 
450/300 o similar. 
1 3759,84 
€ 
3759,84 
€ 
Ut. Kit anticongelant NIBE IU39 o similar. 1 441,58 € 441,58 € 
Ut. Kit anticongelant NIBE HR10 o similar. 1 174,27 € 174,27 € 
Ut. Vàlvula NIBE model VST20 o similar 3 vies. 1 476,21 € 476,21 € 
M. Tub PE 100, DN=40 mm., PN=16 bar. 200 3,11 € 622,00 € 
M. Tub corbable corrugat PE, DN=63 mm. 100 2,19 € 219,00 € 
Ut. 
Colze de llautó 90º DN=40mm. 
40 45,55 € 1822,00 
€ 
Ut. Purgador automàtic fosa, DN=40mm. 2 54,23 € 108,46 € 
Ut. 
Inversor de cicle NIBE model HPAC42 o similar. 
2 3077,31 
€ 
6154,62 
€ 
Ut. Acumulador ACS, 750 l. 1 1233,46 1233,46 
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€ € 
Ut. Targeta d’expansió NIBE model EXP11 o similar. 1 586,97 € 586,97 € 
Ut. Col·lector geotèrmia per a fins 10 cirqüits per a 
pous PE100 DN63 i reducció a DN40 PN16 
2 1984,82 
€ 
3969,64 
€ 
Ut. Posada en funcionament omplert dels cirqüits i 
proves de pressió. 
1 638,12 € 638,12 € 
TOTAL PEM GEOTÈRMIA 127034,46 € 
 
 
 
Ut. 
Terra radiant. Amidament 
Preu 
unitari 
Preu 
total 
M. Banda d’aïllament d’escuma 100mm. gruix marca 
Rheau o similar. 
670,00 1,83 € 1226,10 
€ 
Kg. Aplicació d’additiu conductor per a solera morter. 135,00 4,39 € 592,65 € 
M. Tub PP-R DN=20x3,4 mm. Marca Rheau model 
Rautherm-S o similar. 
8040,00 1,73 € 13909,2 
€ 
M. Junta dilatació d’escuma de PE-LD 10 mm. 
d’espessor, marca Rheau o similar. 
100,00 6,78 € 678,00 € 
M. Tub flexible de protecció per a tubs de ø 16mm. 180,00 1,14 € 205,20 € 
M. Corba o mode de guia a 90º per tubs ø 16mm. 144,00 5,17 € 744,48 € 
Ut. Kit col·lectors 5 cirqüits DN=16mm. marca Rehau 
model SBK o similar. 
1 244,95 € 244,95 € 
Ut. Kit col·lectors 6 cirqüits DN=16mm. marca Rehau 
model SBK o similar. 
6 270,70 € 1624,20 
€ 
Ut. Kit col·lectors 7 cirqüits DN=16mm. marca Rehau 
model SBK o similar. 
3 486,71 € 1460,13 
€ 
Ut. Kit col·lectors 10 cirqüits DN=16mm. marca Rehau 
model SBK o similar. 
1 371,47 € 371,47 € 
Ut. Sonda de temperatura amb baina marca Kieback & 
Peter – Temper Clima, model TAD o similar. 
1 58,33 € 58,33 € 
Ut. Sonda de temperatura amb baina marca Kieback & 
Peter – Temper Clima, model TVD1 o similar. 
5 104,71 € 523,55 € 
TOTAL PEM TERRA RADIANT  21638,26 € 
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CAPITOL 
PREU TOTAL 
AMIDAMENT 
PREU UNITARI TOTAL (845,10 
m2) 
Geotèrmia 127034,46 € 150,32 €/m2 
Terra radiant 21638,26 € 25,60 €/m2 
Total PEM CLIMATITZACIÓ  175,92 €/m2 
 
 
COMPARACIÓ ENTRE PRESSUPOST ITEC I PROJECTAT DE LES PARTIDES DE 
MILLORA: 
 
 
PRESSUPOST 
ITEC 
PRESSUPOST 
PROJECTAT 
DIFERÈNCIA 
Climatització 10,37 %  /  88,14 €/m2 18,46 % / 175,92 €/m2 8,09 % / 87,78 €/m2 
Coberta 5,98 %  /  50,86  €/m2 6,90 % / 65,77 €/m2 0,92 % / 14,91 €/m2 
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RESUM DE LES PARTIDES DE MILLORA EN RESPECTE AL PRESSUPOST DE 
L’ITEC. 
 
TIPUS 
COBERTA 
PREU 
UNITARI 
AMIDAMENT PREU TOTAL 
AMIDAMENT 
PREU UNITARI 
TOTAL (845,10 m2) 
Enjardinada 68,92 €/m2 550,00 m2 37906,00 €  
Invertida 42,29 €/m2 417,90 €/m2 17672,99 €  
Total PEM COBERTA 55578,99 € 65,77 €/m2 
 
 
CAPITOL 
PREU TOTAL 
AMIDAMENT 
PREU UNITARI TOTAL (845,10 
m2) 
Geotèrmia 127034,46 € 150,32 €/m2 
Terra radiant 21638,26 € 25,60 €/m2 
Total PEM CLIMATITZACIÓ  175,92 €/m2 
 
 
 
 
 
RESUM PEM DE LES MILLORES 
TOTAL PEM DE LES PARTIDES 
QUE CANVIEN EN RESPECTE AL 
PRESSUPOST DE L’ITEC: 
241,69 €/M2 
 
 
 
TOTAL PEM PRESSUPOST ITEC:    850,24 €/m2 
 
TOTAL PEM SUBSTITUÏNT CAPÍTULS MILLORATS: 952,95 €/m2 
 
TOTAL PEM + 13% despeses + 6% BI:   1134,01 €/m2 
 
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTACIÓ SENSE IVA: 958351,85 €/m2 
 
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTACIÓ + 16% IVA: 1111694,00 €/m2 
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CAPÍTOL RESUM EUROS / m2 % 
       
0 Moviments de terres 2,25 € 0,24% 
1 Fonaments i contencions 43,97 € 4,61% 
2 Estructures 145,00 € 15,22% 
3 Cobertes 65,77 € 6,90% 
4 Tancaments i divisòries 73,30 € 7,69% 
5 Impermeabilitzacions i aïllaments 21,24 € 2,23% 
6 Revestiments 79,82 € 8,38% 
7 Paviments 67,51 € 7,08% 
8 Tancaments i divisòries practicables. 51,02 € 5,35% 
9 Proteccions i senyalització. 1,97 € 0,21% 
10 Envidraments. 61,17 € 6,42% 
11 Instal·lació d’evacuació. 11,13 € 1,17% 
12 Instal·lació de geotèrmica + terra radiant. 175,92 € 18,46% 
13 Instal·lacions elèctriques/il·luminació. 74,09 € 7,77% 
14 Instal·lació de lampisteria i aparells sanitaris. 23,61 € 2,48% 
15 Instal·lació de gas i altres combustibles. 4,03 € 0,42% 
16 Instal·lació de transport. 9,56 € 1,00% 
17 Instal·lació contra incendis i de seguretat. 14,69 € 1,54% 
18 Instal·lació audiovisuals i de comunicació. 4,59 € 0,48% 
19 Varis (ajuts ram paleta, etc.) 1,29 € 0,14% 
20 Gestió de residus. 4,02 € 0,42% 
20 Seguretat i Salut 17,00 € 1,78% 
  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 952,95 € 100,00% 
       
 
13 % Despeses generals 
d'empresa 123,88 €   
 
6 % Benefici 
industrial  57,18 €   
 Suma de GG I BI   181,06 €   
       
 PEM + 13% + 6% * 845,1 m2 
958.356,90 
€   
       
  16,00 % d'IVA  
153.337,10 
€   
         
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTACIÓ 1.111.694,00 €  
       
El present pressupost general, puja a l'esmentada quantitat de UN MILIÓ CENT ONZE MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS 
       
  PFC  VALLDEPÉREZ VIDAL, ALVARO, a JUNY 2010   
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6.3 Planificació 
La planificació s’ha realitzat amb l’ajuda del programa Microsoft Project la qual 
s’adjunta com annex del projecte amb format DIN-A3. 
La planificació de l’execució de l’obra, s’ha calculat amb un període de sis 
mesos i mig. El qual començaria a principis de març d’aquest any i acabaria a dia 13 
de setembre del mateix any, la qual cosa suposaria poder començar a implantar 
classes a la nova escola en el pròxim curs. 
Començaríem amb la firma del replanteig de l’obra per part dels representants 
de la propietat, la D.F. i de l’empresa constructora. El dia següent a la firma del 
replanteig de l’obra, es procedirà a la implantació dels equipaments provisionals d’obra 
tal i com casetes, W.C., vestidors, menjadors i si és necessària la grua d’obra per 
realitzar aquesta feina hem previst una durada de 4 dies en la qual s’inclou també el 
replanteig de l’obra. Un cop l’obra replantejada, es procedirà a l’enderroc dels sequers 
que es trobin en la zona de l’emplaçament del nou edifici aqueta partida també inclou 
la desbrossada i adequació del terreny per aquesta feina es preveu una durada de 6 
dies. 
Havent deixat l’obra neta i replantejada, es procedirà a l’excavació dels 
fonaments, els quals es realitzaran amb una màquina excavadora adequada i es 
preveu una durada de 5 dies. 
Per a la realització dels fonaments, es preveu una durada de 18 dies, en els 
quals es començarà amb un repicat i neteja dels fonaments a mà, abocat del formigó 
de neteja, armat de les sabates i riostres, encofrat puntual si s’escau dels fonaments, 
formigonat dels fonaments i començar a muntar l’armat de la resta d’estructura (lligat i 
muntatge). 
Per a la construcció de l’estructura, es preveu una durada de 52 dies, en els 
quals s’inclou la fabricació dels mini pilars que aniran dels fonaments al forjat sanitari, 
muntatge d’armat del forjat sanitari al mateix temps que es muntarà el mur de blocs 
autoportants que unirà els fonaments amb el forjat sanitari. Muntatge del forjat sanitari 
mitjançant biguetes autoportants i revoltons de poliestirè expandit per a col·laborar 
amb l’aïllament del terra radiant que es col·locarà posteriorment. Col·locació de l’armat 
i formigonat havent replantejat avanç els passos d’instal·lacions. Un cop formigonat el 
forjat sanitari, es procedirà al replanteig, muntatge de l’armat, encofrat dels diferents 
pilars que aniran de planta baixa a planta coberta, cal recordar que es preveuen dos 
alçades de pilars segons al tipus de coberta que sostinguin. Un cop formigonats els 
pilars, es passarà a encofrar el forjat de coberta i replantejar aquest incloent els 
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passos d’instal·lacions i canvis de nivells. Un cop replantejada la coberta, es procedirà 
al muntatge d’aquesta amb semibiguetes i revoltons de formigó, col·locació de l’armat i 
posterior formigonat. 
Un cop l’estructura acabada sense poder desencofrar el forjat de coberta, 
podrem passar a realitzar la coberta la qual inclourà el replanteig de pendents amb 
formigó cel·lular, una impermeabilització a base de làmines asfàltiques també 
previndrem 5 dies per omplir les cobertes d’aigua i realitzar la prova d’estanqueïtat 
d’aquestes i poder procedir d’aquesta manera a l’acabat de coberta ja sigui en graves 
o enjardinada. Per a realitzar les cobertes s’ha previst 39 dies. 
A partir dels 28 dies del formigonat de les cobertes, es podrà procedir al 
desapuntala-me’n d’aquestes, la qual cosa ens permetrà poder començar amb els 
tancaments i divisòries de l’edifici al mateix temps que estem realitzant les cobertes. 
Per a la realització dels tancaments i divisòries, s’han previst 52 dies. 
Serà a partir de que comencin amb els tancaments que també començarà 
l’instal·lador amb les diferents instal·lacions, començant amb el sanejament, passant 
tubs per l’interior de les càmeres de parets, muntant el terra radiant, etc. Per a les 
instal·lacions hem previst un total de 31 dies a part dels dies que pugui anar 
l’instal·lador a replantejar aquestes. 
Un cop les divisòries interiors construïdes i amb la prèvia col·locació de 
premarcs, entrarà el fuster a realitzar el muntatge dels tancaments interiors el qual 
disposarà de unes dues setmanes. 
A continuació es muntaran els falç-sostres havent acabat els passos de les 
instal·lacions per al muntatge dels falç-sostres es preveu una durada d’uns 10 dies. 
Per continuar es començarà amb la pavimentació de l’edifici al mateix temps 
que s’estan acabant de rematar els treballs dels diferents industrials i els acabats de 
façana. Per a la realització dels acabats dels paviments, acabats de façana i remats de 
desperfectes d’obra, s’estima una durada de 52 dies. 
Un cop reparats tots els desperfectes, es passarà al pintat interior i exterior de 
l’edifici on hi vagi pintat, per al pintor es preveu una durada de 8 dies. 
Per acabar amb la construcció, i havent anat realitzant part d’urbanització 
exterior a mesura que s’ha anat construint l’edifici, es rematarà el que faci falta 
d’urbanitzar exteriorment l’edifici incloent la plantació de vegetació, etc. Per a aquesta 
partida es preveu una durada de 15 dies. 
Un cop el pintor hagi acabat, es procedirà a moblar i incorporar l’edifici 
d’equipaments interiors amb un període de 4 dies. 
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Aquesta planificació, és una planificació teòrica, la qual cosa suposarà un difícil 
seguiment, atès  què, sempre solen sortir imprevistos a l’hora d’execució de l’obra. Per 
a intentar minimitzar el menor desfasament, s’aconsella portar un seguiment setmanal 
de la planificació per part del cap d’obra i l’encarregat. 
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7 ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
7.1 Introducció 
Les consideracions realitzades en l’estudi de mercat, socioeconòmic i el 
pressupost de l’equipament, ens serveixen de punt de referència per a la realització de 
l’estudi de costos. 
Plantejarem dos supòsits: en primer lloc, suposarem que les 102 places 
existents estiguin cobertes, és a dir, una ocupació del 100%, i en segon terme, una 
ocupació del 90%, la qual cosa implicarà que solament es cobririen 92 places. 
Es proposa una quota mensual de 125 €, que s’ajusta a l’estudi de costos 
realitzat més endavant, essent la quota que resulta més igualitària alhora de 
l’assignació dels percentatges entre els diferents agents finançadors de l’Escola 
Bressol (Generalitat, Empresa adjudicatària i famílies), fixats entorn al 36,37%, en un 
escenari de plena ocupació. 
S’aplicaran bonificacions sobre la quota base del 10% en els casos de família 
nombrosa. 
 
 
BONIFICACIÓ % 
Família nombrosa 10 % 
 
 
En relació a l’estimació financera, s’ha previst una quantitat de despeses 
corresponents a la inversió, de 1091007,36 €, incloent les despeses financeres. 
El finançament corresponent a aquestes despeses està previst que es faci la 
major part, mitjançant subvencions i operació de crèdit, el seu desglossament és el 
següent: subvenció de capital de la Generalitat per import de 619000€. La resta, per 
import de 112000€, es finançarà amb recursos propis. 
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FINANÇAMENT IMPORT 
Subvenció capital 619000,00 € 
Préstecs empresa adjudicatària 361036,11 € 
Recursos propis empresa adjudicatària 112000,00 € 
Finançament aliè 980036,11 € 
 
Subvenció capital + préstecs empresa adjudicatària =  finançament aliè 
Finançament aliè + recursos propis ≥ total de despeses 
El resultat d’inversió inicial = finançament – despeses d’inversió. 
El resultat d’inversió inicial = 1092036,11 – 1091007,36 = 1028,75 € 
Aquest resultat, es pot veure detallat al Cash Flow. 
 
L’estudi realitzat a continuació, analitza els costos de caràcter anyal que pot 
suposar el manteniment del servei, així mateix hi figuren en detall els ingressos que 
finançaran les esmentades despeses. 
L’estudi es basa en els següents supòsits: 7 aules amb un total de 102 alumnes 
i 8 mestres/educadors. Tal com s’especifica en els quadres següents: 
 
AULES Núm. Aules Nens/aula Núm. Nens 
De 0 a 1 any 2 8 16 
D’1 a 2 anys 2 13 26 
De 2 a 3 anys 3 20 60 
 7  102 
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Distribució del personal 
docent segons funcions 
Núm. docents 
Mestre 4 
Educadors tutors 4 
 8 
 
 
 
7.2 Inversió inicial 
Les despeses inicials d’inversions es calculen en 1091007,36 €, segons el 
següent detall: 
Cost de la inversió Import 
Cost de l’edifici 958356,86 
Altres (detallats al cash flow) 132650,5 
Total inversió 1091007,36 
 
Pressupost Import 
Subvenció PUOSC 109000,00 
Subvenció capital de la Generalitat 510000,00 
Inversió de l’empresa adjudicatària 112000,00 
 
TOTAL DE RECURSOS  =  731000 € 
L’import de la subvenció de capital de la Generalitat per plaça creada és de 
5000 €. 
7.3 Costos de funcionament 
En aquest apartat s’analitzen els costos de caràcter anyal que pot suposar el 
manteniment del servei, és a dir, les despeses anyals de funcionament, està calculat 
per al primer any, els següents variaran en funció del IRPF. 
L’estudi, s’ha fet en base a la estimació per promig de l’ interval de valors. 
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Personal 
docent 
Categories 
Retribució bruta 
anyal 
Interval de variació 
Núm. 
Docents 
Retribucions (franja 
alta) 
Director-mestre 35000 45000 1 38771,00 
Educador-
mestre 
25000 38000 3 81345,00 
Educador 20000 25000 4 85000,00 
TOTAL  8 205116,00 
 
 Pel que fa al personal de manteniment, s’ha fet una quantificació en base a la 
estimació d’un preu/hora per cada una de les categories, d’acord amb el quadre que 
s’adjunta: (els salaris s’han obtingut dels corresponents convenis col·lectius). 
 
Personal de 
manteniment 
 Preu/hora Import 
Personal brigada 
8 h/mes 
Peó 14   (x12) 112 
Of 2a 16   (x12) 128 
Of 1a 17,5   (x12) 140 
Cost brigada/any  4560 
 
Personal tècnic 
8 h/mes 
Cost pers. neteja 
/ any 
 
 
20000 
Cost cuiner / any 
 
 
23500 
Cost pers. 
admin. i gestió 
 
 
9500 
Cost total estimat 
 
 
53000 
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 Pel que fa als subministraments, l’Ajuntament assumirà directament els 
subministres d’electricitat, aigua, gas i calefacció (no el telèfon) tot establint els 
mecanismes tècnics oportuns per calcular el consum. 
 En referència a les fonts de finançament alienes, l’empresa adjudicatària 
demanarà un préstec de 361036,11€, que es contractarà amb una entitat financera. 
 Pel que fa a les despeses anyals de funcionament s’han estimat en 586631€, 
amb el detall següent: 
 
 
CONCEPTE EUROS % 
1.- Personal 
1 Director/mestre 
3 Mestres 
4 Educadors 
205116,00 205116,00 57,65 % 
Personal no docent  37560,00 10,56 % 
Personal de manteniment 4560,00   
Cuiner 23500,00   
Personal d’administració i gestió 9500,00   
2.- Manteniment  31000,00 8,71 % 
Material de manteniment i neteja 9000,00   
Personal de neteja 20000,00   
Assegurances 2000,00   
3.- Subministres  1000,00 0,28 % 
Telèfon 1000,00   
Electricitat, aigua i gas (a càrreg de l’Ajuntament) 0,00   
4.- Material i equipament  77600,00 21,81 % 
Reposició, equipament i material inventaria ble 3000,00   
Compra material educatiu fungible 2000,00   
Compra aliments per al menjador 71500,00   
Vestuari i bugaderia 1100,00   
5.- Costos generals  3500,00 0,99 % 
Costos generals 3500,00   
 
TOTAL COSTOS DE FUNCIONAMENT  355776,00  
 
7.4 Previsió d’ingressos 
 Hi ha tres fons de finançament dels costos anyals de funcionament: la 
subvenció de la Generalitat, l’aportació de l’empresa adjudicatària i les aportacions de 
les famílies. 
• Subvenció de la Generalitat 
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 Es preveu una aportació anual, en forma de subvenció, del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a cada plaça escolar ocupada i 
curs, fins el màxim de 1500 € per l’any 2010. 
 
Ocupació 100% 
EUR/nens Nens Import 
1500 102 153000 
 
 
Ocupació 90% 
EUR/nens Nens Import 
1500 92 138000 
 
• Aportació de les famílies 
 
Previsió d’ingressos Ocupació del 100 % Ocupació del 90 % 
Aportació de les famílies 274230,00 64,19 % 249260,00 61,96 % 
 
L’aportació de les famílies s’ha calculat que equivalgui a un 64,19 % dels 
ingressos totals anyals del servei, en el cas de plena ocupació, i quasi d’un 61,96% en 
el cas d’una ocupació del 90 %. 
En resum, les aportacions previstes per a cada un dels agents pel finançament 
del cost de l’Escola Bressol durant el període de funcionament serien les següents: 
 
Previsió d’ingressos Ocupació del 100 % 
Subvenció de la Generalitat 153000,00 35,81 % 
Aportació de les famílies 274230,00 64,19 % 
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7.5 Cost d’escolaritat 
El cost d’escolaritat per nen seria, en el cas d’una ocupació del 100 % de 
3959,55 €, i en el cas de que la ocupació fos del 90 % de 4389,94 €. 
 
Ocupació 100 % 
Cost del servei Nens Cost/nen 
403874,88 102 3959,55 
Ocupació 90 % 
Cost del servei Nens Cost/nen 
403874,88 92 4389,94 
 
 
7.6 Cash flow 
• Previ 
• Definitiu 
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8 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DE VIABILITAT 
 
Analitzant les diferents conclusions de cadascun dels diferents estudis 
realitzats en aquest estudi de viabilitat de la promoció d’una escola bressol a Deltebre, 
podem observar que tots ells, presenten mínims riscos els quals poden ser assumits. 
Per tant si l’empresa adjudicatària del projecte i alhora promotora pot assumir aquests 
petits riscos, el projecte es considerarà del tot viable i per tant una promoció positiva. 
Hem demostrat amb aquest estudi, que la construcció d’una nova escola 
bressol a Deltebre, és necessària principalment per dos factors, el primer és l’elevat 
nombre d’infants menors de tres anys i l’altra és l’insuficient oferta d’aquest servei, 
atès què, no existeix cap escola bressol actualment a Deltebre. 
Tot i això, és difícil de creure que un projecte de viabilitat de construcció d’un 
edifici, surti positiu a l’època que estem vivint, però tant es la demanda que existeix 
actualment a la població d’aquest tipus de servei, que ens garanteix resultats positius. 
També tenim un altre pilar bàsic que ens accepta el projecte, aquest és, la 
població que tenen actualment fills joves a la població. Això ho hem pogut comprovar 
mitjançant l’enquesta realitzada a diferents pares i mares d’infants de la població. Avui 
en dia, tot i no ser obligatori l’ensenyament preescolar, si que existeix la dificultat de 
compaginar la vida laboral amb l’educació dels fills i per això aquest servei resulta molt 
necessari per a moltes famílies. 
El càlcul del VAN, en el flux de caixa previ és igual a 233.788,02 €, el que 
significa que el conjunt de fluxos de caixa derivats del projecte d’inversió i actualitzats 
amb la taxa del cost del capital, en aquest cas del 6,00%, supera el cost de la inversió i 
per tant és aconsellable dur a terme el projecte. 
Juntament amb el càlcul del VAN, també s’ha calculat el TIR, el qual ha resultat 
del 11,72% el que indica que la taxa d’actualització dels fluxos que iguala el VAN a 0 
és de 18,36% i alhora és la rendibilitat anual del projecte que no està malament per a 
l’estat de l’economia global que ens trobem. Comparant el valor obtingut del TIR amb 
la taxa d’actualització es conclou que econòmicament, la proposta de dur a terme el 
projecte, és una operació rentable. Aquesta rendibilitat, serà així sempre que no 
sorgeixin variacions importants en qualsevol dels apartats analitzats, ja que aquest 
estudi està fet amb els preus i la situació actual. 
                 ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA ESCOLA BRESSOL A DELTEBRE 
 
 
 
94
El PAY BACK,  que és el període de temps necessari per a recuperar la 
inversió no l’obtenim fins a l’any 11è que és quant recuperem el valor residual de 
l’edifici. 
Per concloure l’estudi, amb aquests tres valors (VAN, TIR i PAY BACK) s’ha de 
prendre una decisió que en aquest cas serà positiva, atès què, el VAN es positiu la 
qual cosa indica que es recupera la inversió i obtenint uns beneficis. Pel que fa al 
TIR, és superior a la taxa d’actualització, per tant, el sostre de rendibilitat és 
superior en 5,72 punts en l’estudi. 
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ANNEXES 
